31-12-2024

INFORME FINAL DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° IMC-031-2024 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA Y LA CORPORACIÓN PROSPERITAS

Fortalecimiento a unidades productivas agropecuarias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Distrito de Riohacha

PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Adanellys Díaz Arrieta – Representante Legal

CORPORACION PROSPERITAS

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4

1.1. CONCERTACIONES CON LA COMUNIDAD 6

2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 7

2.1. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 7

2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (ANEXO 1) 7

2.3. ENTREGABLES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 0

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 1

3.1. ACTIVIDAD 1: REALIZAR UNA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROCESO AGROPECUARIAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA 1

3.2. ACTIVIDAD 2: ENTREGA DE INSUMOS A REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS QUE SE BENEFICIARAN DEL FORTALECIMIENTO EN LA ENTREGA DE INSUMOS A UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LOS PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS, NEGROS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA 2

4. SISTEMATIZACION DE LOS BENEFICIADOS 3

ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº IMC-031-2024 4

ANEXO 2: FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 5

ANEXO 2.1: SOCIALIZACION DEL PROYECTO 6

ANEXO 2.2: ENTREGAS DE INSUMOS AGROPECUARIOS 7

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Mapa de división político administrativa del Distrito de Riohacha en su jurisdicción rural _____ *6*
Ilustración 2: Jornada de socialización _____ *2*

TABLAS

Tabla 1: Datos del contrato _____ *4*
Tabla 2: Actividades de la intervención _____ *7*
Tabla 3: Equipo de trabajo _____ *0*

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se establece la información correspondiente a la ejecución del CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº IMC-031-2024 celebrado entre el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y la organización sin ánimo de lucro Corporación Prosperitas, el cual tiene por objeto *contractual "Fortalecimiento a unidades productivas agropecuarias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Distrito de Riohacha"*.

Es pertinente mencionar que, para efectos del presente informe de gestión técnica, el porcentaje de avance del proyecto es del **100 %**.

Ahora bien, en el presente documento se encontrará los productos resultantes de la ejecución del proyecto, población beneficiada, ubicación de ejecución, sus fuentes de verificación, los soportes financieros y contables, las actividades realizadas totalmente, así como los avances físicos y financieros en cumplimiento del objeto contractual mencionado y las metas de la entidad contratante en el progreso de su Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 "Riohacha Socialmente Sana y Sostenible".

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

En la presentación del presente informe técnico, es necesario identificar los datos básicos concernientes al Contrato, por tanto, se relacionan en el siguiente cuadro, los componentes del mismo.

Tabla 1: Datos del contrato

Contrato	Contrato de mínima cuantía Nº IMC-031-2024
Objeto	Fortalecimiento a unidades productivas agropecuarias de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Distrito de Riohacha
Contratante	Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha
Contratista	Corporación Prosperitas
NIT	900.530.701-3
Representante legal	Adanellys Díaz Arrieta
Identificación del representante legal	Cedula de ciudadanía No. 40.937.458 de Riohacha
Dirección	Calle 15 # 15 – 41 Segundo Piso Oficina 211 Riohacha, La Guajira
Teléfono	3005008752 - 3005339255
Correo electrónico	cprosperitas@gmail.com
Plazo de ejecución	15 días
Valor del contrato	Setenta y siete millones setecientos sesenta mil de pesos ($77.760.000) M/CTE.
Supervisor	Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana
Garantías	Garantías expedidas por la compañía aseguradora **Seguros Mundial** • CRC-100022143: Cumplimiento, Buen manejo de anticipos, Salarios y Prestaciones Sociales
Fecha de suscripción	16 de diciembre de 2024
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2024. *Establecido mediante acta de inicio.*
Fecha de finalización	31 de diciembre de 2024. *Establecido mediante acta de inicio.*
Periodo a presentar	Del 18 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024

Elaboración propia


De conformidad con lo anterior, se presenta el informe técnico final del cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato antes descrito.

Asimismo, se tiene en cuenta que en los estudios previos del presente proyecto se contempla que el objetivo principal es “Mejorar las condiciones de ingreso y seguridad alimentaria de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras raizal y Palenqueras el Distrito de Riohacha - La Guajira”, para lo cual se pretende:

- Generar inclusión productiva y social de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras
- Reducir las brechas sociales y de desempleo
- Fortalecer alternativas de formación y capacitación en el trabajo y derechos.

En concordancia con lo expuesto, se establece que la población a beneficiar es la reconocida como negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras asentadas en el Distrito de Riohacha, donde se determina un alcance de 9 concejos comunitarios, organizaciones de base afrodescendiente y/o formas expresivas con las características étnicas descritas.

Ilustración 1: Mapa de división político administrativa del Distrito de Riohacha en su jurisdicción rural



Fuente: Plan prospectivo estratégico Riohacha 470 años[1]

1.1. CONCERTACIONES CON LA COMUNIDAD

Para el desarrollo de las actividades de este proyecto se adelantó la jornada de socialización, educación y comunicación, con las personas auto reconocidas, concejos comunales y/o representantes de las comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras para la promoción y se les colocaron en conocimiento de las diversas actividades del proyecto.

Posterior de lo anterior, se llevó a cabo una convocatoria para la escogencia de los beneficiarios de las unidades productivas en conjunto con las personas auto reconocidas, consejos comunitarios de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenqueras, donde se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de la población.

[1] https://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20RIOHACHA%20470%20A%C3%91OS.pdf

2. PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES

De acuerdo a los lineamientos expuestos por la entidad, alcance y resultados del proyecto, se determina que el plan de trabajo está conformado por:

- Metodología de intervención conforme a lo estipulado por el Distrito
- Cronograma de actividades
- Entregables y fuentes de verificación
- Equipo de trabajo para intervención

2.1. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

En la metodología de intervención se tuvo en cuenta que la población definida es reconocida entre los grupos minoritarios, con derechos constitucionales definidos y características culturales especiales; asimismo el eje temático a desarrollar y el periodo de ejecución. Con base a esto, se plasma las actividades establecidas por el Distrito y las propuestas por la Corporación Prosperitas.

Tabla 2: Actividades de la intervención

ACTIVIDADES DE LA INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO	
#	DISTRITO DE RIOHACHA Y CORPORACIÓN PROSPERITAS
1	ACTIVIDAD 1. Realizar una socialización del proyecto de unidades productivas del proceso agropecuarias de las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras del distrito de Riohacha
2	ACTIVIDAD 2. Entrega de insumos a representantes de los consejos comunitarios que se beneficiaran del fortalecimiento en la entrega de insumos a unidades productivas agropecuarias de los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros en la zona rural del Distrito de Riohacha

Elaboración propia

2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (ANEXO 1)

Para la planificación del cronograma de actividades se tuvo en cuenta obligaciones y tiempo de ejecución del presente proyecto, por tal motivo en el anexo 1 del presente documento se describe de manera específica las jornadas de actividades por las zonas a fortalecer.

2.3. ENTREGABLES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN

En el cumplimiento de las actividades se generan datos e información de lo ejecutado, por tanto, para la consolidación de dicha información el Distrito ha dispuesto de las siguientes fuentes de verificación:

1. Registros de asistencia a la capacitación.
2. Plan de trabajo socializado y aprobado.
3. Registros fotográficos.
4. Actas de reunión y actas de entrega de los insumos agropecuarios
5. Informes de actividades realizadas.
6. Sistematización de la población beneficiada

2.4. EQUIPO DE TRABAJO PARA INTERVENCIÓN (INFORME FINANCIERO)

Tabla 3: Equipo de trabajo

Equipo de trabajo	Cargo
Jonathan David Puello Yepez	Coordinador del proyecto
Andris Elena Pereira Camacho	Técnico apoyo logístico
Maricelis Olaya Aguas	Técnico apoyo logístico

Elaboración propia

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

En el desarrollo de las actividades con la población afrocolombiana negra raizal y palenquera del distrito de Riohacha se establecieron 2 actividades qué buscan el fortalecimiento de las unidades productivas de la población beneficiada, las cuales se resaltan en el titulo 2.1. de este documento.

En este orden de ideas a continuación se presenta la realización completa y a satisfacción de las dos actividades generales propuestas por el distrito, en sus avances físico, técnico y financiero de las mismas.

Es necesario resaltar que cada actividad realizada a fecha de entrega de este informe, cuenta con las fuentes de verificación y entregables exigidos por el Distrito y lo contemplado en la normativa, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las mismas.

Asimismo, en los anexos se encontrarán las fuentes de verificación de las jornadas de trabajo agrupadas por actividad y zona establecida en el presente Contrato.

3.1. ACTIVIDAD 1: REALIZAR UNA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL PROCESO AGROPECUARIAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA

En cumplimiento de los objetivos del contrato, se llevó a cabo la socialización del proyecto dirigida a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Distrito de Riohacha.

Esta actividad tuvo lugar el día 28 de diciembre de 2024, en Casa de Justicia del Distrito de Riohacha, previamente coordinado con los líderes de los concejos comunitarios, organizaciones de base afrodescendiente y/o formas expresivas. Durante la jornada, se presentaron los objetivos, los alcances del proyecto, y el cronograma de actividades. Además, se brindó información sobre el fortalecimiento planeado para las unidades productivas agropecuarias.

La asistencia registrada incluyó a representantes de las comunidades beneficiarias, líderes comunitarios y miembros de los consejos comunitarios. La jornada concluyó

con una sesión de preguntas y respuestas para aclarar inquietudes sobre el desarrollo del proyecto.

Ilustración 2: Jornada de socialización



Elaboración propia

3.2. ACTIVIDAD 2: ENTREGA DE INSUMOS A REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS QUE SE BENEFICIARAN DEL FORTALECIMIENTO EN LA ENTREGA DE INSUMOS A UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LOS PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS, NEGROS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA

Posterior a la realización de la socialización, se realizó la entrega de insumos agropecuarios a los representantes de los concejos comunitarios, organizaciones de base afrodescendiente y/o formas expresivas beneficiarios. La actividad se desarrolló en la zona urbana y rural del Distrito de Riohacha y contó con la participación de líderes comunitarios y delegados de la Corporación Prosperitas.

Los insumos entregados incluyeron motosierra 382, manguera para agua 2'' de rollo de 90 metros c/u, motobomba de caudal de 2 pulgadas y guadañadora estil f 280 recursos necesarios para el fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias. Se llevó a cabo un registro detallado de los insumos entregados, firmado por los beneficiarios como constancia de recepción.

La entrega fue acompañada de una breve capacitación sobre el uso adecuado de los insumos, con el propósito de garantizar su óptimo aprovechamiento en las actividades agropecuarias de las comunidades.

4. SISTEMATIZACION DE LOS BENEFICIADOS

En la sistematización de los beneficiados del CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº IMC-031-2024 se pudo realizar una base de datos con la información pertinente de cada uno de los mismos, en la cual se destaca nombres, apellidos, tipo y número de identificación, contacto, ubicación, género y edad. Esto permite la consolidación de los resultados que busca el proyecto.

Por su parte, con miras de soporte sistemático de la población, se tienen copias de las cedulas de las personas participantes del proceso, clasificadas por grupo intervenido y que se anexan de manera sistemática los documentos que representan la consolidación de la base de datos de los miembros registrados como beneficiados del proyecto. **(VER ANEXO 3. SISTEMATIZACIÓN)**

ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº IMC-031-2024

ANEXO 2: FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ANEXO 2.1: SOCIALIZACION DEL PROYECTO

ANEXO 2.2: ENTREGAS DE INSUMOS AGROPECUARIOS

ANEXO 3. SISTEMATIZACIÓN