PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº IMC-031-2024

No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Resultado	Fuente de verificacion	Avance	
1	**I. Realizar una socialización del proyecto de unidades productivas del proceso agropecuarias de las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras del distrito de Riohacha**		**18/12/2024**	**31/12/2024**				**100%**	
1.1	Realizar una socialización del proyecto de unidades productivas del proceso agropecuarias de las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras del distrito de Riohacha	15 dias	18/12/2024	31/12/2024	Coordinador de proyecto	1 jornada de socializacion	Convocatoria de reunion, Acta de reunión, evidencias fotográficas y registro de asistencias	100%	
2	**II. Entrega de insumos a representantes de los consejos comunitarios que se beneficiaran del fortalecimiento en la entrega de insumos a unidades productivas agropecuarias de los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros en la zona rural del Distrito de Riohacha**		**18/12/2024**	**31/12/2024**				**100%**	
2.1	Entrega de insumos a representantes de los consejos comunitarios que se beneficiaran del fortalecimiento en la entrega de insumos a unidades productivas agropecuarias de los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros en la zona rural del Distrito de Riohacha	15 dias	18/12/2024	31/12/2024	Coordinador de proyecto y tecnicos apoyos logisticos	9 concejos comunitarios, organizaciones de base afrodescendiente y/o formas expresivas fortalecidos	Acta de entrega y evidencias fotográficas	100%	**100%**