En Chiquinquirá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron la señora **RUBIELA GALEANO SALINAS**, Secretaria General, en calidad de **SUPERVISORA** del Convenio Interadministrativo y **ALCIDES FLORIDO PABON R/L MUNICIPIO DE LA VICTORIA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.350.872 de La Victoria, en calidad de **CONTRATISTA** para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO DE CONVENIO	Convenio Interadministrativo
No. CONTRATO Y FECHA	CV-008-2024 de fecha 27 de febrero de 2024
OBJETO DEL CONVENIO	"Convenio Interadministrativo De Cooperación Celebrado Entre El Municipio De Chiquinquirá y El Municipio de La Victoria Para La Administración y Funcionamiento Del Centro De Servicios Judiciales (Cespa) Y así Garantizar La Atención De Los Menores Infractores de Conformidad Con La Ley 1098 De 2006".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALCIDES FLORIDO PABON R/L Municipio de La Victoria
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	CC. 9.350.872 de La Victoria Nit: 800.006.541-2
FECHA ACTA DE INICIO	Veintisiete (27) de febrero de 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será desde la firma del acta de inicio hasta el veintisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONVENIO (Incluye prórrogas)	El plazo de ejecución del convenio será desde la firma del acta de inicio hasta el veintisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($4.500.000) M/cte
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONVENIO (*INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($4.500.000) M/cte.
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	N/A

No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	20240127005
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	veintisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 4.500.000	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 0	
Valor ejecutado		$ 4.500.000
Saldo a favor del contratista		$0
Saldo a favor del municipio		$0
SUMAS IGUALES	**$ 4.500.000**	**$4.500.000**

El supervisor verificará para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCIDES FLORIDO PABON
R/L Municipio de La Victoria
Contratista

RUBIELA GALEANO SALINAS
Supervisora

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
ENID OSORIO ORTIZ		RUBIELA GALEANO SALINAS		RUBIELA GALEANO SALINAS	
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACION CESPA				Versión
Dependencia	SECRETARIA GENERAL	TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		