Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000126577
Nombre / razón social empresa	ALZATE JURADO S.A.S.	**Línea de inversión**	Productividad Laboral
NIT	900.687.621	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	20/08/2024	**Total, horas reales acumuladas**	62
Fecha fin intervención	19/12/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001gelF	**% de avance de consolidado**	103,3 %
Líder del Proyecto	Angélica María Cuartas Robayo	**Estado Aprobación**	Pendiente
Representante legal	Angélica María Cuartas Robayo		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ, 27/12/2024, 9:10 a. m.	**Última modificación por**	ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ, 27/12/2024, 9:14 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	
Total horas	
Total, avance % mes	

Historial de aprobaciones

30/12/2024, 8:34 a. m.

Estado	**Pendiente**
Asignado a	**Usuario171381796661528152 65**
Aprobador real	**Usuario171381796661528152 65**
Comentarios	

30/12/2024, 8:34 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**

Comentarios	

27/12/2024, 11:24 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ**
Aprobador real	**ALEXANDRA MARIA OSPINA SANCHEZ**
Comentarios	**Submitting request for approval.**