Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000120156
Nombre / razón social empresa	CONCEPTOS ARQUITECTURA Y ACABADOS S.A.S.	**Línea de inversión**	Transformación Digital
NIT	901.262.678	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	18/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	17/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000022fsL	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Dayana Iveth Dávila Posada	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Óscar Fabián Noreña Rivera		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC, 22/11/2024, 8:49 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17168391356405227356, 2/12/2024, 11:11 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**1**
Total horas	**7**
Total, avance % mes	**11,7**

Historial de aprobaciones

2/12/2024, 11:11 a. m.

Estado	
Asignado a	**Usuario17172744012464255503**
Aprobador real	
Comentarios	

2/12/2024, 11:11 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17168391356405227356**
Aprobador real	**Usuario17168391356405227356**

Comentarios	

30/11/2024, 8:00 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**
Comentarios	

25/11/2024, 2:04 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC**
Aprobador real	**CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC**
Comentarios	**Submitting request for approval.**