Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000116524
Nombre / razón social empresa	CONCEPTOS ARQUITECTURA Y ACABADOS S.A.S.	**Línea de inversión**	Transformación Digital
NIT	901.262.678	**Total, horas impartidas acumuladas**	53
Fecha inicio intervención	18/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	53
Fecha fin intervención	17/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000022fsL	**% de avance de consolidado**	88,3 %
Líder del Proyecto	Dayana Iveth Dávila Posada	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Óscar Fabián Noreña Rivera		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC, 6/11/2024, 3:20 p. m.	**Última modificación por**	Usuario17168391356405227356, 14/11/2024, 8:55 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**4**
Total horas	**25**
Total, avance % mes	**41,7**

Historial de aprobaciones

14/11/2024, 8:55 a. m.

Estado	
Asignado a	**Usuario17172744012464255503**
Aprobador real	
Comentarios	

14/11/2024, 8:55 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17168391356405227356**
Aprobador real	**Usuario17168391356405227356**

Comentarios	

13/11/2024, 6:28 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**
Comentarios	

12/11/2024, 5:48 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC**
Aprobador real	**CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC**
Comentarios	**Submitting request for approval.**