Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Diciembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Diciembre	**Actividad**	A-0000126052
Nombre / razón social empresa	CRIADERO MONTANA	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	18.609.452	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	19/10/2024	**Total, horas reales acumuladas**	48
Fecha fin intervención	18/12/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001Xu7h	**% de avance de consolidado**	80,0 %
Líder del Proyecto	Yhon Jader Arteaga Osorio	**Estado Aprobación**	Pendiente
Representante legal	Yhon Jader Arteaga Osorio		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	ALLMA CONSULTORES S.A.S, 19/12/2024, 9:02 p. m.	**Última modificación por**	ALLMA CONSULTORES S.A.S, 19/12/2024, 9:03 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Diciembre

Total de visitas en el mes	**2**
Total horas	**12**
Total, avance % mes	**20,0**