Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000123025
Nombre / razón social empresa	DIAZ OCAMPO MONICA JESENIA	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	1.112.780.479	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	9/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	8/12/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000002lYen	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Mónica Jesenia Díaz Ocampo	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Mónica Jesenia Díaz Ocampo		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	FREDY AGUILAR ORTEGA, 5/12/2024, 11:29 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17201061631947824128, 18/12/2024, 10:42 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**2**
Total horas	**6**
Total, avance % mes	**10,0**

Historial de aprobaciones

18/12/2024, 10:42 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17201061631947824128**
Aprobador real	**Usuario17201061631947824128**
Comentarios	**Aprobad**

17/12/2024, 6:01 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**

Comentarios	

17/12/2024, 5:22 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**FREDY AGUILAR ORTEGA**
Aprobador real	**FREDY AGUILAR ORTEGA**
Comentarios	**Submitting request for approval.**