Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000115821
Nombre / razón social empresa	FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEROS LA SUPERIOR	**Línea de inversión**	Productividad Laboral
NIT	42.014.358	**Total, horas impartidas acumuladas**	52
Fecha inicio intervención	2/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	52
Fecha fin intervención	30/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001UzDZ	**% de avance de consolidado**	86,7 %
Líder del Proyecto	Sol Angel Gallego	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Sol Angel Gallego		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa	$ 1.410.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	LUZ STELLA SÁNCHEZ MONSALVE, 2/11/2024, 7:27 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17121052579913393574, 23/11/2024, 7:42 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**8**
Total horas	**24**
Total, avance % mes	**40,0**

Soporte de Pago de Contrapartidas

Soporte Contrapartida 2024-11-13

Historial de aprobaciones

23/11/2024, 7:42 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17121052579913393574**
Aprobador real	**Usuario17121052579913393574**
Comentarios	**Se aprueba el seguimiento del mes de octubre**

13/11/2024, 6:39 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Aprobador real	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Comentarios	

13/11/2024, 3:04 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**LUZ STELLA SÁNCHEZ MONSALVE**
Aprobador real	**LUZ STELLA SÁNCHEZ MONSALVE**
Comentarios	**Submitting request for approval.**