Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000119041
Nombre / razón social empresa	FARME LABORATORIO SAS	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	901.107.304	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	17/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	5/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001Uz3u	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Andrés Felipe Valencia A	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Andrés Felipe Valencia A		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	Daniel Arroyave Salazar, 18/11/2024, 11:38 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17123479289801426341, 25/11/2024, 10:42 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**1**
Total horas	**4**
Total, avance % mes	**6,7**

Historial de aprobaciones

25/11/2024, 10:42 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17123479289801426341**
Aprobador real	**Usuario17123479289801426341**
Comentarios	

18/11/2024, 8:33 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**

Comentarios	**Se revisa el desarrollo del plan de trabajo aprobado, se evidencia el correcto desarrollo de cronograma, actividades y horas del periodo.** **Se cumple el seguimiento del mes de noviembre** **con este mes de noviembre se cumple al 100% la intervención en Gestión comercial. Total de hora 60.**

18/11/2024, 12:13 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**Daniel Arroyave Salazar**
Aprobador real	**Daniel Arroyave Salazar**
Comentarios	**Submitting request for approval.**