# Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

## Seguimiento extensionista mes Octubre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de Seguimiento Parte 1** | Seguimiento extensionista mes Octubre | **Actividad** | A-0000121958 |
| **Nombre / razón social empresa** | GRUPO FUCSIA SAS | **Línea de inversión** | Gestión Comercial |
| **NIT** | 901.677.049 | **Total, horas impartidas acumuladas** | 4 |
| **Fecha inicio intervención** | 26/09/2024 | **Total, horas reales acumuladas** | 4 |
| **Fecha fin intervención** | 20/01/2025 | **Total horas intervención** | 60 |
| **Intervención** | a0ORQ000001tHu5 | **% de avance de consolidado** | 6,7 % |
| **Líder del Proyecto** | ALEJANDRO VALENCIA LOPEZ | **Estado Aprobación** | Aprobado |
| **Representante legal** | ALEJANDRO VALENCIA LOPEZ | | |
| **Acumulado horas presenciales ejecutadas** | | **Acumulado horas virtuales ejecutadas** | |
| **Horas acumuladas reconocidas** | | | |

### Información de pagos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor total de la intervención** | $ 14.100.000,00 | **Rango Empresa** | 1 |
| **Valor pagado por la empresa** | | **Valor a pagar por la empresa** | $ 1.410.000,00 |
| **Deuda** | | **Pago Aporte Empresa** | |
| **Creado por** | Edna Marcella Cabrera Ramírez, 29/11/2024, 9:45 p. m. | **Última modificación por** | Usuario17156232419594468810, 3/12/2024, 9:27 a. m. |

## Plantilla Mensual de Seguimiento

### Octubre

| | |
|---|---|
| Total de visitas en el mes | **4** |
| Total horas | **4** |
| Total, avance % mes | **6,7** |

## Historial de aprobaciones

### 3/12/2024, 9:27 a. m.

| | |
|---|---|
| Estado | **Aprobado** |
| Asignado a | **Usuario17156232419594468810** |
| Aprobador real | **Usuario17156232419594468810** |
| Comentarios | **Aprobado** |

### 3/12/2024, 9:03 a. m.

| | |
|---|---|
| Estado | **Aprobado** |
| Asignado a | **fabricasrisaraldag7** |
| Aprobador real | **fabricasrisaraldag7** |

| | |
|---|---|
| Comentarios | **Se revisa el desarrollo de actividades planteado en el Plan de trabajo, se evidencia la correcta ejecución.**<br>**Se cumple con las visitas y horas propuestas para el período de Octubre**<br>**Se levanta información primaria para indicadores y creación del Plan de trabajo Aprobado** |

**2/12/2024, 8:46 p. m.**

| | |
|---|---|
| Estado | **Enviado** |
| Asignado a | **Edna Marcella Cabrera Ramírez** |
| Aprobador real | **Edna Marcella Cabrera Ramírez** |
| Comentarios | **Submitting request for approval.** |