Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Diciembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Diciembre	**Actividad**	A-0000126525
Nombre / razón social empresa	INDUSTRIAS CAFEXPRESS	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	10.031.263	**Total, horas impartidas acumuladas**	37
Fecha inicio intervención	30/10/2024	**Total, horas reales acumuladas**	37
Fecha fin intervención	20/01/2025	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000003DrrC	**% de avance de consolidado**	61,7 %
Líder del Proyecto	LUIS JAVIER NIETO CAMARGO	**Estado Aprobación**	Pendiente
Representante legal	LUIS JAVIER NIETO CAMARGO		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa	$ 1.410.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	ADRIANA JARAMILLO MORA, 26/12/2024, 3:14 p. m.	**Última modificación por**	ADRIANA JARAMILLO MORA, 26/12/2024, 4:27 p. m.

Archivos

MARKETING DIGITAL CAFEXPRESS

Última modificación	**26/12/2024, 3:24 p. m.**
Creado por	**ADRIANA JARAMILLO MORA**

Plantilla Mensual de Seguimiento

Diciembre

Total de visitas en el mes	**3**
Total horas	**15**
Total, avance % mes	**25,0**

Soporte de Pago de Contrapartidas

Soporte Contrapartida 2024-12-26

Historial de aprobaciones

27/12/2024, 8:11 a. m.

Estado	**Pendiente**

Asignado a	**Usuario17272107014855347815**
Aprobador real	**Usuario17272107014855347815**
Comentarios	

27/12/2024, 8:11 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Andrés La Rotta**
Aprobador real	**Andrés La Rotta**
Comentarios	

26/12/2024, 4:28 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**ADRIANA JARAMILLO MORA**
Aprobador real	**ADRIANA JARAMILLO MORA**
Comentarios	**Submitting request for approval.**