Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000124330
Nombre / razón social empresa	ATRANSEC- SALUD	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	901.453.205	**Total, horas impartidas acumuladas**	55
Fecha inicio intervención	2/08/2024	**Total, horas reales acumuladas**	55
Fecha fin intervención	2/12/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001f71m	**% de avance de consolidado**	91,7 %
Líder del Proyecto	Nidia Colorado	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Nidia Colorado		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	gerencia@grupo101.co, 11/12/2024, 10:31 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17133727821482372247, 11/12/2024, 2:07 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**3**
Total horas	**15**
Total, avance % mes	**25,0**

Historial de aprobaciones

11/12/2024, 2:07 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17133727821482372247**
Aprobador real	**Usuario17133727821482372247**
Comentarios	**ninguna**

11/12/2024, 11:16 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Aprobador real	**Jhon Alejandro Arango Durán**

Comentarios	

11/12/2024, 10:34 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**gerencia@grupo101.co**
Aprobador real	**gerencia@grupo101.co**
Comentarios	**Submitting request for approval.**