Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000112050
Nombre / razón social empresa	JORGE HERNANDO MARTINEZ SAAVEDRA	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	18.593.088	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	2/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	61
Fecha fin intervención	1/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001Uz77	**% de avance de consolidado**	101,7 %
Líder del Proyecto	Jairo Patiño	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Jorge hernando Martínez Saavedra		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa	$ 2.820.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	SANTIAGO RESTREPO CHUJFI, 16/10/2024, 10:46 a. m.	**Última modificación por**	Usuario16600587784226014894, 16/10/2024, 11:42 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	
Total horas	
Total, avance % mes	

Historial de aprobaciones

16/10/2024, 11:42 a. m.

Estado	
Asignado a	**Usuario17165695802325507269**
Aprobador real	
Comentarios	

16/10/2024, 11:42 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario16600587784226014894**
Aprobador real	**Usuario16600587784226014894**

Comentarios	**ok**

16/10/2024, 11:41 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Aprobador real	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Comentarios	

16/10/2024, 10:46 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**SANTIAGO RESTREPO CHUJFI**
Aprobador real	**SANTIAGO RESTREPO CHUJFI**
Comentarios	**Submitting request for approval.**