Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000114031
Nombre / razón social empresa	MEGAPOLIS BIENES RAICES	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	901.333.997	**Total, horas impartidas acumuladas**	57
Fecha inicio intervención	3/08/2024	**Total, horas reales acumuladas**	57
Fecha fin intervención	2/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001gdR0	**% de avance de consolidado**	95,0 %
Líder del Proyecto	ALEIDA MARIA GOMEZ PLAZA	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	ALEIDA MARIA GOMEZ PLAZA		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa	$ 1.410.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	INDUNNOVA S.A.S., 25/10/2024, 8:24 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17136251255407100414, 13/11/2024, 12:10 p. m.

Archivos

tareas

Última modificación	**5/11/2024, 8:35 a. m.**
Creado por	**INDUNNOVA S.A.S.**

Seguimiento Octubre

Última modificación	**5/11/2024, 8:35 a. m.**
Creado por	**INDUNNOVA S.A.S.**

MEGAPOLIS - Pago contrapartida - ok (1)

Última modificación	**5/11/2024, 8:21 a. m.**
Creado por	**INDUNNOVA S.A.S.**

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**3**
Total horas	**16**
Total, avance % mes	**26,7**

Historial de aprobaciones

13/11/2024, 12:10 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario171362512554071004l4**
Aprobador real	**Usuario171362512554071004l4**
Comentarios	

6/11/2024, 10:14 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**
Comentarios	**Se revisa las actividades propuestas en el cronograma, entregables del mes de octubre de la intervención. Cumpliendo con el plan de trabajo aprobado. Total de visitas 3 Horas de intervención 16 Se realiza la etapa 5, ejecución y seguimiento**

5/11/2024, 8:35 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**INDUNNOVA S.A.S.**
Aprobador real	**INDUNNOVA S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**