Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000125045
Nombre / razón social empresa	MOTOS Y PARTES DE OCCIDENTE S.A.S	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	901.145.511	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	4/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	28/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000029jBI	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Erika Vanessa Torres Ramirez	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Jorge Andres Henao Panesso		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	INGEMBA S.A.S., 13/12/2024, 3:26 p. m.	**Última modificación por**	Usuario17181305279637286966, 18/12/2024, 9:52 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**4**
Total horas	**18**
Total, avance % mes	**30,0**

Historial de aprobaciones

18/12/2024, 9:52 a. m.

Estado	
Asignado a	**Usuario17188305662916869581**
Aprobador real	
Comentarios	

18/12/2024, 9:52 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17181305279637286966**
Aprobador real	**Usuario17181305279637286966**

Comentarios	**Aprobado**

16/12/2024, 4:51 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Andrés La Rotta**
Aprobador real	**Andrés La Rotta**
Comentarios	

13/12/2024, 3:41 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**INGEMBA S.A.S.**
Aprobador real	**INGEMBA S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**