Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000118179
Nombre / razón social empresa	MOTOS Y PARTES DE OCCIDENTE S.A.S	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	901.145.511	**Total, horas impartidas acumuladas**	42
Fecha inicio intervención	4/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	42
Fecha fin intervención	28/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000029jBI	**% de avance de consolidado**	70,0 %
Líder del Proyecto	Erika Vanessa Torres Ramirez	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Jorge Andres Henao Panesso		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	INGEMBA S.A.S., 14/11/2024, 9:25 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17181305279637286966, 14/11/2024, 5:23 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**5**
Total horas	**22**
Total, avance % mes	**36,7**

Historial de aprobaciones

14/11/2024, 5:23 p. m.

Estado	
Asignado a	**Usuario17188305662916869581**
Aprobador real	
Comentarios	

14/11/2024, 5:23 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17181305279637286966**
Aprobador real	**Usuario17181305279637286966**

Comentarios	**APROBADO MOTOS Y PARTES**

14/11/2024, 4:58 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Andrés La Rotta**
Aprobador real	**Andrés La Rotta**
Comentarios	

14/11/2024, 11:07 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**INGEMBA S.A.S.**
Aprobador real	**INGEMBA S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**