Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000123828
Nombre / razón social empresa	MOVITRAM GRUAS S.A.S.	**Línea de inversión**	Transformación Digital
NIT	900.676.410	**Total, horas impartidas acumuladas**	57
Fecha inicio intervención	6/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	57
Fecha fin intervención	6/12/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000027FAr	**% de avance de consolidado**	95,0 %
Líder del Proyecto	Daniel Ortiz	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Daniel Ortiz		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	3
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 4.230.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	Juan Carlos Jimenez Sanz, 9/12/2024, 4:37 p. m.	**Última modificación por**	Usuario17175487497379959158, 10/12/2024, 8:51 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**5**
Total horas	**20**
Total, avance % mes	**33,3**

Historial de aprobaciones

10/12/2024, 8:51 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17175487497379959158**
Aprobador real	**Usuario17175487497379959158**
Comentarios	**Todo bien, buen avance hasta la fecha**

9/12/2024, 7:49 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Andrés La Rotta**
Aprobador real	**Andrés La Rotta**

Comentarios	**Seguimiento Aprobado**

9/12/2024, 5:00 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**Juan Carlos Jimenez Sanz**
Aprobador real	**Juan Carlos Jimenez Sanz**
Comentarios	**Submitting request for approval.**