Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000115004
Nombre / razón social empresa	NATURAL HARVEST COLOMBIA S.A.S.	**Línea de inversión**	Productividad Laboral
NIT	901.557.849	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	13/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	9/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001LUnJ	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Carlos Andres Rojas	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Carlos Andres Rojas		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa	$ 2.820.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	WORKFIX CONSULTING S.A.S., 30/10/2024, 9:17 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17128407024971595655, 12/11/2024, 9:00 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**1**
Total horas	**1**
Total, avance % mes	**1,7**

Soporte de Pago de Contrapartidas

Soporte Contrapartida 2024-10-30

Historial de aprobaciones

12/11/2024, 9:00 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17128407024971595655**
Aprobador real	**Usuario17128407024971595655**
Comentarios	

9/11/2024, 10:08 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**
Comentarios	**Se verifica el correcto desarrollo del plan de trabajo. Aprobado**

9/11/2024, 9:14 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**WORKFIX CONSULTING S.A.S.**
Aprobador real	**WORKFIX CONSULTING S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**

31/10/2024, 11:21 a. m.

Estado	**Rechazado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**
Comentarios	**Fecha** **9/11/2024** **Fecha de la última actividad en cronograma del Plan de trabajo, a partir del 10 de noviembre pueden subir este seguimiento.**

30/10/2024, 9:35 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**WORKFIX CONSULTING S.A.S.**
Aprobador real	**WORKFIX CONSULTING S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**