Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000114467
Nombre / razón social empresa	NATURAL HARVEST COLOMBIA S.A.S.	**Línea de inversión**	Productividad Laboral
NIT	901.557.849	**Total, horas impartidas acumuladas**	59
Fecha inicio intervención	13/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	59
Fecha fin intervención	9/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001LUnJ	**% de avance de consolidado**	98,3 %
Líder del Proyecto	Carlos Andres Rojas	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Carlos Andres Rojas		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	WORKFIX CONSULTING S.A.S., 28/10/2024, 11:56 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17128407024971595655, 29/10/2024, 9:52 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	
Total horas	
Total, avance % mes	

Historial de aprobaciones

29/10/2024, 9:52 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17128407024971595655**
Aprobador real	**Usuario17128407024971595655**
Comentarios	

28/10/2024, 2:20 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**
Comentarios	**Se aprueba este seguimiento del mes de octubre**

28/10/2024, 12:02 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**WORKFIX CONSULTING S.A.S.**
Aprobador real	**WORKFIX CONSULTING S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**