Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000121932
Nombre / razón social empresa	NOCUA MOTOS S.A.S.	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	901.267.294	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	3/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	19/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000029jBJ	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Jhovany Nocua Areiza	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Jhovany Nocua Areiza		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	INGEMBA S.A.S., 29/11/2024, 5:17 p. m.	**Última modificación por**	Usuario17181392219609263462, 4/12/2024, 3:20 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**6**
Total horas	**15**
Total, avance % mes	**25,0**

Historial de aprobaciones

4/12/2024, 3:20 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17181392219609263462**
Aprobador real	**Usuario17181392219609263462**
Comentarios	

2/12/2024, 12:59 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Andrés La Rotta**
Aprobador real	**Andrés La Rotta**

Comentarios	

30/11/2024, 11:48 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**INGEMBA S.A.S.**
Aprobador real	**INGEMBA S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**