Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000118181
Nombre / razón social empresa	NOCUA MOTOS S.A.S.	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	901.267.294	**Total, horas impartidas acumuladas**	45
Fecha inicio intervención	3/09/2024	**Total, horas reales acumuladas**	45
Fecha fin intervención	19/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000029jBJ	**% de avance de consolidado**	75,0 %
Líder del Proyecto	Jhovany Nocua Areiza	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Jhovany Nocua Areiza		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	INGEMBA S.A.S., 14/11/2024, 9:26 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17181392219609263462, 19/11/2024, 11:24 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**9**
Total horas	**24**
Total, avance % mes	**40,0**

Historial de aprobaciones

19/11/2024, 11:24 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17181392219609263462**
Aprobador real	**Usuario17181392219609263462**
Comentarios	

14/11/2024, 4:58 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Andrés La Rotta**
Aprobador real	**Andrés La Rotta**
Comentarios	

14/11/2024, 10:44 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**INGEMBA S.A.S.**
Aprobador real	**INGEMBA S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**