Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000122156
Nombre / razón social empresa	PAR ARQUITECTURA S.A.S.	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	901.337.143	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	13/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	12/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001IVPZ	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Ledy Yicela Gómez Gallego	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Ledy Yicela Gómez Gallego		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa	$ 1.410.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	CPC AGENCIA SOCIEDAD POR ACCIONES, 2/12/2024, 10:46 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17158716602504195054, 3/12/2024, 1:25 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	
Total horas	
Total, avance % mes	

Historial de aprobaciones

3/12/2024, 1:25 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17158716602504195054**
Aprobador real	**Usuario17158716602504195054**
Comentarios	

3/12/2024, 12:47 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**
Comentarios	

3/12/2024, 10:21 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**CPC AGENCIA SOCIEDAD POR ACCIONES**
Aprobador real	**CPC AGENCIA SOCIEDAD POR ACCIONES**
Comentarios	**Submitting request for approval.**