Seguimiento Parte 1

# Seguimiento extensionista mes Noviembre

Versión para imprimir

**Recuerde que solo se pueden cargar archivos en formato PDF y Excel con un peso máximo de 2 MB.**

Nombre de Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Actividad

A-0000126694 (/fabricasdeproductividad/s/fp-visita-obj/a0pRQ000004olkbYAA/a0000126694)

Nombre / razón social empresa

PARAISO DE MASCOTAS

Línea de inversión

Desarrollo y Sofisticación de Producto

NIT

900.701.235

Total, horas impartidas acumuladas

18

Fecha inicio intervención

7/11/2024

Total, horas reales acumuladas

0

Fecha fin intervención

20/01/2025

Total horas intervención

60

Intervención

a0ORQ0000031FJT

% de avance de consolidado

0,0 %

Líder del Proyecto

Usuario17265048876384955466 (/fabricasdeproductividad/s/profile/005RQ000002tGsbYAE)

Estado Aprobación

Pendiente

Representante legal

Usuario17265048876384955466 (/fabricasdeproductividad/s/profile/005RQ000002tGsbYAE)

Acumulado horas presenciales ejecutadas

0

Acumulado horas virtuales ejecutadas

0

Horas acumuladas reconocidas

0

## Información de pagos

Valor total de la intervención

$ 14.100.000,00

Rango Empresa

1

Valor pagado por la empresa

Valor a pagar por la empresa

$ 1.410.000,00

Deuda

Pago Aporte Empresa

Creado por

MATRIZ TECHNOLOGIES (/fabricasdeproductividad/s/profile/005RQ000002tRjBYAU) , 30/12/2024, 9:48 a. m.

Última modificación por

MATRIZ TECHNOLOGIES (/fabricasdeproductividad/s/profile/005RQ000002tRjBYAU) , 30/12/2024, 9:55 a. m.

(1) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AnputYAB/AttachedContentDocuments)

Agregar archivos

(?navigationLocation=RELATED_LIST)

Seguimiento 1 Paraiso de Mascotas (1)

30/12/2024 • 11KB • xlsx

Ver todos

(/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AnputYAB/AttachedContentDocuments)

Plantilla Men... (1) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AnputYAB/Plantilla_Mensual_de_Seguimiento__r)

| Plantilla Mensual de S... | Total de visitas en el mes | Total horas | Total, avance % mes | |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre (/fabricasd... | 5 | 18 | 30,0 % | |

Ver todos

(/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AnputYAB/Plantilla_Mensual_de_Seguimiento__r)

Soporte d... (0) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AnputYAB/Soporte_de_Pago_de_Contrapartidas__r)

Historial de apr... (0) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AnputYAB/ProcessSteps)