Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000122397
Nombre / razón social empresa	PASTELERIA MADRILEÑA #6	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	10.022.495	**Total, horas impartidas acumuladas**	30
Fecha inicio intervención	1/11/2024	**Total, horas reales acumuladas**	2
Fecha fin intervención	18/01/2025	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000002OYk9	**% de avance de consolidado**	3,3 %
Líder del Proyecto	JOHN ALEXANDER MARIN PINTO	**Estado Aprobación**	Pendiente
Representante legal	JOHN ALEXANDER MARIN PINTO		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	ALLMA CONSULTORES S.A.S, 3/12/2024, 8:39 a. m.	**Última modificación por**	ALLMA CONSULTORES S.A.S, 12/12/2024, 12:55 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**7**
Total horas	**30**
Total, avance % mes	**50,0**