Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000122687
Nombre / razón social empresa	PRONAL LA NINA	**Línea de inversión**	Gestión de la Calidad
NIT	816.004.634	**Total, horas impartidas acumuladas**	54
Fecha inicio intervención	5/08/2024	**Total, horas reales acumuladas**	54
Fecha fin intervención	8/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0O4W00001s8Wnl	**% de avance de consolidado**	90,0 %
Líder del Proyecto	Jimmy Alexander Hernández Bustamante	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Viviana Gaviria Mejia		
Acumulado horas presenciales ejecutadas	32	**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	3
Horas acumuladas reconocidas	35		

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	2
Valor pagado por la empresa	$ 2.820.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 2.820.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	LISETH PAOLA SERJE LOGREIRA, 4/12/2024, 10:25 a. m.	**Última modificación por**	Usuario16938573621432043417, 30/12/2024, 11:40 a. m.

Archivos

ANALISIS DE RIESGOS LINEA HORNEADOS ROSQUILLA OCT 2024

Última modificación	**27/12/2024, 9:47 p. m.**
Creado por	**LISETH PAOLA SERJE LOGREIRA**

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**9**
Total horas	**35**
Total, avance % mes	**58,3**

Historial de aprobaciones

30/12/2024, 11:40 a. m.

Estado	
Asignado a	**Usuario16920481898445640769**
Aprobador real	

Comentarios	

30/12/2024, 11:40 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario16938573621432043417**
Aprobador real	**Usuario16938573621432043417**
Comentarios	

28/12/2024, 12:20 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**
Comentarios	**Cordial saludo, Extensionista LISETH PAOLA SERJE LOGREIRA** **Se verifica el desarrollo del Plan de trabajo aprobado por la empresa Pronal La Niña.** **Se ejecutan las actividades propuestas para el mes de octubre 2024** **Estandarizar el proceso de fabricación de rosquitas para mejorar la calidad del proceso** **Desarrollar la matriz HACCP proceso de fabricación rosquitas** **Establecer los costos asociado a NO CALIDAD** **Se aprueba el seguimiento.**

27/12/2024, 10:13 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**LISETH PAOLA SERJE LOGREIRA**
Aprobador real	**LISETH PAOLA SERJE LOGREIRA**
Comentarios	**Submitting request for approval.**