Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000118252
Nombre / razón social empresa	QIAN COLOMBIA S.A.S.	**Línea de inversión**	Transformación Digital
NIT	900.482.023	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	25/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	24/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001maFD	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	ROSA EDDY PINEDA DE PINZON	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	ROSA EDDY PINEDA DE PINZON		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	IGNIWEB S.A.S, 14/11/2024, 11:08 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17156307558988035928, 18/11/2024, 9:18 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**1**
Total horas	**2**
Total, avance % mes	**3,3**

Historial de aprobaciones

18/11/2024, 9:18 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17156307558988035928**
Aprobador real	**Usuario17156307558988035928**
Comentarios	

18/11/2024, 10:53 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**

Comentarios	**Se realiza reunión con el extensionista Germán Huertas de la empresa Igniweb sas, presenta informe preliminar de actividades desarrolladas según plan de trabajo aprobado.** **Se da cumplimiento con la intervención al 100%, total 60 horas** **En el perido del mes de noviembre, se realizan 2 visitas, con 2 horas.** **Tratando el tema de Actividad 3: Seguimiento y ajustes finales en las plataformas.** **Se aprueba el seguimiento.** **Pendiente de acta de cierre y reunión final**

14/11/2024, 11:14 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**IGNIWEB S.A.S**
Aprobador real	**IGNIWEB S.A.S**
Comentarios	**Submitting request for approval.**