Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000115274
Nombre / razón social empresa	QIAN COLOMBIA S.A.S.	**Línea de inversión**	Transformación Digital
NIT	900.482.023	**Total, horas impartidas acumuladas**	58
Fecha inicio intervención	25/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	58
Fecha fin intervención	24/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001maFD	**% de avance de consolidado**	96,7 %
Líder del Proyecto	ROSA EDDY PINEDA DE PINZON	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	ROSA EDDY PINEDA DE PINZON		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	IGNIWEB S.A.S, 31/10/2024, 7:22 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17156307558988035928, 31/10/2024, 6:30 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**1**
Total horas	**4**
Total, avance % mes	**6,7**

Historial de aprobaciones

31/10/2024, 6:30 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17156307558988035928**
Aprobador real	**Usuario17156307558988035928**
Comentarios	

31/10/2024, 12:53 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**

Comentarios	**Se verifican las actividades propuestas en el Plan de trabajo aprobado para el periodo de Octubre, 1 visita con 4 horas de ejecución.**

31/10/2024, 7:36 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**IGNIWEB S.A.S**
Aprobador real	**IGNIWEB S.A.S**
Comentarios	**Submitting request for approval.**