Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000122710
Nombre / razón social empresa	QUIRAMA ACEVEDO PATRICIA	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	42.103.854	**Total, horas impartidas acumuladas**	54
Fecha inicio intervención	26/08/2024	**Total, horas reales acumuladas**	54
Fecha fin intervención	21/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001ocSw	**% de avance de consolidado**	90,0 %
Líder del Proyecto	Patricia Quirama Acevedo	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Patricia Quirama Acevedo		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	FUCAR S.A.S, 4/12/2024, 11:37 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17146911062126394447, 12/12/2024, 5:47 p. m.

Archivos

11 Acta de Reunión American Wings.docx		10 Acta de Reunión American Wings.docx	
Última modificación	**4/12/2024, 12:34 p. m.**	Última modificación	**4/12/2024, 12:34 p. m.**
Creado por	**FUCAR S.A.S**	Creado por	**FUCAR S.A.S**

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**2**
Total horas	**6**
Total, avance % mes	**10,0**

Historial de aprobaciones

12/12/2024, 5:47 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17146911062126394447**
Aprobador real	**Usuario17146911062126394447**
Comentarios	

6/12/2024, 1:51 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**
Comentarios	

4/12/2024, 12:35 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**FUCAR S.A.S**
Aprobador real	**FUCAR S.A.S**
Comentarios	**Submitting request for approval.**