Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000120126
Nombre / razón social empresa	SOCIEDAD AMIGOS DEL PROGRESO S.A.S.	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	900.982.511	**Total, horas impartidas acumuladas**	60
Fecha inicio intervención	17/07/2024	**Total, horas reales acumuladas**	60
Fecha fin intervención	7/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ0000015sNP	**% de avance de consolidado**	100,0 %
Líder del Proyecto	Oralia Mesa R	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Oralia Mesa R		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa	$ 1.410.000,00	**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda	$ 0,00	**Pago Aporte Empresa**	100,00 %
Creado por	Daniel Arroyave Salazar, 21/11/2024, 10:37 p. m.	**Última modificación por**	Usuario1711573193128712903, 25/11/2024, 10:15 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**2**
Total horas	**4**
Total, avance % mes	**6,7**

Historial de aprobaciones

25/11/2024, 10:15 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario1711573193128712903**
Aprobador real	**Usuario1711573193128712903**
Comentarios	**Se aprueba el seguimiento**

24/11/2024, 10:36 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**

Comentarios	**Se realiza seguimiento del mes de noviembre, se verifica cumplimiento del plan de trabajo, visitas y horas ejecutadas** **Ultimo seguimiento de la intervención** **Cumplimientos al 100%**

21/11/2024, 10:42 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**Daniel Arroyave Salazar**
Aprobador real	**Daniel Arroyave Salazar**
Comentarios	**Submitting request for approval.**