Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Versión para imprimir

Recuerde que solo se pueden cargar archivos en formato PDF y Excel con un peso máximo de 2 MB.

Nombre de Seguimiento Parte 1

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Actividad

A-0000122395 (/fabricasdeproductividad/s/fp-visita-obj/a0pRQ000004VCAfYAO/a0000122395)

Nombre / razón social empresa

SU BOTICA DROGUERIA # 1 BELEN

Línea de inversión

Productividad Operacional

NIT

901.041.748

Total, horas impartidas acumuladas

48

Fecha inicio intervención

15/10/2024

Total, horas reales acumuladas

16

Fecha fin intervención

10/01/2025

Total horas intervención

60

Intervención

a0ORQ000001yqZS

% de avance de consolidado

26,7 %

Líder del Proyecto

Usuario17162588401872609998 (/fabricasdeproductividad/s/profile/005RQ000002DJZxYAO)

Estado Aprobación

Pendiente

Representante legal

Usuario17162588401872609998 (/fabricasdeproductividad/s/profile/005RQ000002DJZxYAO)

Acumulado horas presenciales ejecutadas

Acumulado horas virtuales ejecutadas

Horas acumuladas reconocidas

Información de pagos

Valor total de la intervención

$ 14.100.000,00

Rango Empresa

1

Valor pagado por la empresa

Valor a pagar por la empresa

$ 1.410.000,00

Deuda

Pago Aporte Empresa

Creado por

ALLMA CONSULTORES S.A.S (/fabricasdeproductividad/s/profile/0054W00000DyNSTQA3) ,
3/12/2024, 8:37 a. m.

Última modificación por

Santiago Perez Arias (/fabricasdeproductividad/s/profile/0054W00000FYFObQAP) , 13/12/2024, 8:44 a. m.

(0) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AL7OxYAL/AttachedContentDocuments)

Agregar archivos (?navigationLocation=RELATED_LIST)

Cargar archivos

Plantilla Men... (1) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AL7OxYAL/Plantilla_Mensual_de_Seguimiento__r)

Plantilla Mensual de S...	Total de visitas en el mes	Total horas	Total, avance % mes	
Noviembre (/fabricasd...	5	37	61,7 %	

Ver todos

(/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AL7OxYAL/Plantilla_Mensual_de_Seguimiento__r)

Soporte d... (0) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AL7OxYAL/Soporte_de_Pago_de_Contrapartidas__r)

Historial de apr... (0) (/fabricasdeproductividad/s/fp-seguimientoparte1-obj/related/a0gRQ00000AL7OxYAL/ProcessSteps)