Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000116598
Nombre / razón social empresa	SU BOTICA DROGUERIA # 1 BELEN	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	901.041.748	**Total, horas impartidas acumuladas**	11
Fecha inicio intervención	15/10/2024	**Total, horas reales acumuladas**	11
Fecha fin intervención	20/12/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001yqZS	**% de avance de consolidado**	18,3 %
Líder del Proyecto	OSCAR ALEJANDRO DIEZ GARCIA	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	OSCAR ALEJANDRO DIEZ GARCIA		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	ALLMA CONSULTORES S.A.S, 6/11/2024, 5:45 p. m.	**Última modificación por**	Usuario17162588401872609998, 14/11/2024, 7:01 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**3**
Total horas	**11**
Total, avance % mes	**18,3**

Historial de aprobaciones

14/11/2024, 7:01 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17162588401872609998**
Aprobador real	**Usuario17162588401872609998**
Comentarios	

12/11/2024, 8:56 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag7**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag7**

Comentarios	**Se verifica las actividades propuestas en el Plan de trabajo aprobado,** **Se cumplen horas y visitas planteadas** **Total horas 11** **Total visitas 3** **Avance 18.3%** **Se aprueba**

11/11/2024, 6:23 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**ALLMA CONSULTORES S.A.S**
Aprobador real	**ALLMA CONSULTORES S.A.S**
Comentarios	**Submitting request for approval.**