Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000124954
Nombre / razón social empresa	TENDY GROUP S.A.S.	**Línea de inversión**	Gestión Comercial
NIT	901.387.670	**Total, horas impartidas acumuladas**	33
Fecha inicio intervención	1/11/2024	**Total, horas reales acumuladas**	33
Fecha fin intervención	20/01/2025	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001UvMs	**% de avance de consolidado**	55,0 %
Líder del Proyecto	Ricardo Velasquez Zuleta	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	Ricardo Velasquez Zuleta		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC, 13/12/2024, 11:16 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17128555350895497757, 16/12/2024, 9:04 p. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**9**
Total horas	**33**
Total, avance % mes	**55,0**

Historial de aprobaciones

16/12/2024, 9:04 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17128555350895497757**
Aprobador real	**Usuario17128555350895497757**
Comentarios	**El proceso se ha venido desarronllado satisfactoriamente**

16/12/2024, 9:02 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Aprobador real	**Jhon Alejandro Arango Durán**

Comentarios	

16/12/2024, 6:45 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC**
Aprobador real	**CATALIZADORA KAMAY S.A.S BIC**
Comentarios	**Submitting request for approval.**