Fábricas de Productividad

- Cerrar ventana
- Imprimir esta página
- Ampliar todo | Plegar todo

Seguimiento extensionista mes Octubre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Octubre	**Actividad**	A-0000122711
Nombre / razón social empresa	UNION EMPRESARIAL FRANCO S.A.S	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	900.839.849	**Total, horas impartidas acumuladas**	54
Fecha inicio intervención	31/08/2024	**Total, horas reales acumuladas**	44
Fecha fin intervención	21/11/2024	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000001HZqP	**% de avance de consolidado**	73,3 %
Líder del Proyecto	Soreny Franco Ramírez	**Estado Aprobación**	Pendiente
Representante legal	Soreny Franco Ramírez		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	1
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 1.410.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	FUCAR S.A.S, 4/12/2024, 11:39 a. m.	**Última modificación por**	FUCAR S.A.S, 4/12/2024, 1:01 p. m.

Archivos

MO Batidos y hojaldres		5 Acta de Reunion Pantojitos.docx	
Última modificación	**4/12/2024, 1:02 p. m.**	Última modificación	**4/12/2024, 1:02 p. m.**
Creado por	**FUCAR S.A.S**	Creado por	**FUCAR S.A.S**

Plantilla Mensual de Seguimiento

Octubre

Total de visitas en el mes	**3**
Total horas	**14**
Total, avance % mes	**23,3**

Historial de aprobaciones

6/12/2024, 1:52 p. m.

Estado	**Pendiente**
Asignado a	**Usuario17105209795687010946**
Aprobador real	**Usuario17105209795687010946**
Comentarios	

6/12/2024, 1:52 p. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**fabricasrisaraldag10**
Aprobador real	**fabricasrisaraldag10**
Comentarios	

4/12/2024, 1:02 p. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**FUCAR S.A.S**
Aprobador real	**FUCAR S.A.S**
Comentarios	**Submitting request for approval.**