Fábricas de Productividad

Seguimiento extensionista mes Noviembre

Nombre de Seguimiento Parte 1	Seguimiento extensionista mes Noviembre	**Actividad**	A-0000122400
Nombre / razón social empresa	ZAGAMOTOS PEREIRA	**Línea de inversión**	Productividad Operacional
NIT	900.582.557	**Total, horas impartidas acumuladas**	27
Fecha inicio intervención	1/11/2024	**Total, horas reales acumuladas**	27
Fecha fin intervención	20/01/2025	**Total horas intervención**	60
Intervención	a0ORQ000002XMCN	**% de avance de consolidado**	45,0 %
Líder del Proyecto	YESID MAURICIO SOTO PABON	**Estado Aprobación**	Aprobado
Representante legal	YESID MAURICIO SOTO PABON		
Acumulado horas presenciales ejecutadas		**Acumulado horas virtuales ejecutadas**	
Horas acumuladas reconocidas			

Información de pagos

Valor total de la intervención	$ 14.100.000,00	**Rango Empresa**	3
Valor pagado por la empresa		**Valor a pagar por la empresa**	$ 4.230.000,00
Deuda		**Pago Aporte Empresa**	
Creado por	INGEMBA S.A.S., 3/12/2024, 9:06 a. m.	**Última modificación por**	Usuario17262482470502616944, 13/12/2024, 11:27 a. m.

Plantilla Mensual de Seguimiento

Noviembre

Total de visitas en el mes	**9**
Total horas	**27**
Total, avance % mes	**45,0**

Historial de aprobaciones

13/12/2024, 11:27 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Usuario17262482470502616944**
Aprobador real	**Usuario17262482470502616944**
Comentarios	

13/12/2024, 9:37 a. m.

Estado	**Aprobado**
Asignado a	**Jhon Alejandro Arango Durán**
Aprobador real	**Jhon Alejandro Arango Durán**

Comentarios	

13/12/2024, 9:11 a. m.

Estado	**Enviado**
Asignado a	**INGEMBA S.A.S.**
Aprobador real	**INGEMBA S.A.S.**
Comentarios	**Submitting request for approval.**