| DESur | **ACTA DE TERMINACIÓN Y/O ENTREGA** | Código: A-GCT-F-33 |
|---|---|---|
| | | Versión: 01 |
| | | Página **1** de **1** |

Envigado, 27 de diciembre de 2024

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | DESur-CD-82 -2024 |
| OBJETO: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VÍA PALMERAS, EN EL PROYECTO MIRADOR DEL AYURÁ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0945-21. |
| CONTRATANTE: | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - "DESur" |
| NIT O CC | 901.387.801-2 |
| CONTRATISTA: | FAC INGENIERIA S.A.S |
| NIT O CC | 901.167.490-1 |

Con el fin de dar por terminado el Contrato No. DESur-CD-82 -2024 suscrito entre la EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO – DESur y FAC INGENIERIA S.A.S., el 27 de diciembre de 2024 se reunieron los suscritos: Dr. **ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ**, Gerente en representación de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, el profesional **CAROLINA MESA URIBE** Profesional en ejecución de proyectos y la Sra. **GLORIA PATRICIA TOBÓN FLÓREZ**, representante legal, en donde se hace entrega del contrato cuyo objeto se ha descrito y se deja constancia que, en la presente fecha se da entrega a satisfacción por parte del contratista.

| | |
|---|---|
| TOTAL CONTRATADO: | $ 112.178.921 |
| ADICIÓN 1 | $48.076.679 |

En señal de aceptación firman las partes intervinientes.

**ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ**
Gerente

**CAROLINA MESA URIBE**
Supervisora

**GLORIA PATRICIA TOBÓN FLÓREZ**
Contratista