Entre los suscritos, a saber: De una parte, **YULIETH LOPEZ RETAMOSO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 49.778.010** de Valledupar, en su calidad de **GERENTE (E)** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2025, mediante la Resolución No. 1595 del 31 de diciembre de 2024, expedida por el secretario Distrital de Salud (E), quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **LUDWING STEVE LEGUIZAMON AVILA, ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 80.873.008** y/o quien haga sus veces en su calidad de Segundo Suplente del Representante legal de la compañía **SHERLEG LABORATORIES SAS,** identificada con **NIT. No. 900.539.662-5,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **26 de agosto de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 086-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$8.292.500).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **03 de septiembre de 2024,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **02 de octubre de 2024.**

3- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 23 de septiembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$23.292.500),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del **03 de octubre de 2024 hasta el día 31 de octubre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de octubre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$38.292.500),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES** contado a partir del **01 de noviembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30** de noviembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** en un monto de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$28.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (COP$66.292.500),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este, por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025.**

6.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 07 de enero de 2025 y radicada el día **08 de enero de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 086–2024***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024**, por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de enero de 2025,** hasta el día **28 de febrero de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del el **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al el **Contrato de Suministro No. CS BYS 086-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
GERENTE (E)
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Aprobado por:	Angie Tatiana Burgos Mahecha	Directora de Contratación (E)
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		