ACTA ACLARATORIA DE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO		Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL	X	Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENSIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO			
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024			
CONTRATISTA:				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS			
Nit o C.C. No.				804000292			
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.			
VALOR INICIAL:				$ 4.231.094.572,53			
VALOR ADICIONAL:							
ANTICIPO INICIAL:							
PLAZO INICIAL:				CINCO (5) Meses			
PLAZO ADICIONAL:							
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO							
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR							
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTOADMINISTRATIVO				JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NUÑEZ – Acto administrativo de fecha 07 de enero de 2025.			
FECHA DE INICIACIÓN:				26-12-2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN							
ACTA DE REINICIACIÓN							
FECHA DE TERMINACIÓN:				25-05-2025			
MUNICIPIO:				Onzaga			
OFICINA GESTORA:				Secretaria Ambiental			
VALOR A PAGAR							
PERIODO DE PAGO:				DESDE: DD-MM-AA		HASTA: DD-MM-AA	

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de enero de 2025, se reunieron, **JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ**, y **RAÚL DURAN PARRA**, quienes comparecen en calidad de Supervisor y Contratista respectivamente, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria del documento **ACTA DE RECIBO FINAL** del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024.

CONSIDERANDO

1. Que el día 30 de diciembre de 2024, se suscribió ACTA DE RECIBO FINAL, entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander.

2. Que mediante acto administrativo de fecha 07 de enero de 2025, fue designado como supervisor del convenio el ingeniero ambiental JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NUÑEZ, Profesional Universitario Suscrito a la Secretaria Ambiental de la Gobernación de Santander.

3. Que una vez notificado como supervisor se realizó revisión de los procesos adelantados hasta dicha fecha permitiendo la identificación de la suscripción de un ACTA DE RECIBO FINAL que no debió ser suscripta, puesto que dicho convenio esta iniciando y no seria posible un recibo a satisfacción de las actividades contempladas dentro del convenio, se anexa a la presenta copia del respectivo informe de supervisión No. 4, de fecha 10 de enero de 2025.

ACUERDAN

1. Anular el documento ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 30 de diciembre de 2024, suscripta, entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día catorce (14) del mes enero del año 2025.

RAÚL DURAN PARRA
Contratista
R/L CAS

JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ
Supervisor
Secretaria Ambiental

Bucaramanga,

Doctor,
MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA ACOSTA
Secretario Ambiental
Gobernación de Santander

Referencia: Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 de fecha: 23/12/2024, Número Interno 202400002642.

De manera atenta me permito remitir INFORME DE SUPERVISOR No. 4, del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 de fecha: 23 de diciembre de 2024, Número Interno 202400002642, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", esto con el fin de poner en su conocimiento de la necesidad de aclarar la suscripción de un ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 30 de diciembre de 2024.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ
Supervisor

Recibí
10 - Enero - 25

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**
Nit o C.C. No.	804000292
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$ 4.231.094.572,53
VALOR ADICIONAL:	
ANTICIPO INICIAL:	
ANTICIPO ADICIONAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	**JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ**
Acto Administrativo de Supervisión:	Acto Administrativo del 07 de enero de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de diciembre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	
ACTA DE REINICIACIÓN	
PRORROGA 01:	
PRORROGA 02:	
PRORROGA 03:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de mayo de 2025
OFICINA GESTORA:	Secretaria Ambiental

VALOR A PAGAR:		**No. de cobros realizados:**		**de**	
Periodo de Pago:	**Desde:**		**Hasta:**		
No. del RP:					
Fuente del RP:					

Con fundamento en el acto administrativo de fecha siete (07) del mes de enero del año 2025, por medio del cual se me designa como supervisor del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024, cuyo objeto establece *"AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"*, y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 8200 del 2 de junio del año 2017, *"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"* en su Artículo 5. *"La supervisión: Es el seguimiento integral que debe hacer el Departamento a la ejecución de un contrato para asegurar que cumpla con su propósito. La supervisión del contrato requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos".*

Al recibir la respectiva notificación de designación de supervisión, se realizó una revisión y análisis de los diferentes procesos adelantados desde el inicio del convenio (26 de diciembre de 2024), del cual se logro identificar, que el día 30 de diciembre del año 2024, se suscribió **ACTA DE RECIBO FINAL** *(Copia Anexa)* entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, dicho documento fue publicado en SECOP II *(Ver captura de pantalla)*, dentro del expediente del mencionado convenio, además se adelantó el trámite en la plataforma GUANE Proveedores para iniciar la trasferencia de recursos por concepto de un desembolso por valor $ 437.344.294,33, dicho proceso financiero no fue culminado, teniendo en cuenta que se advirtió a la Secretaria de Hacienda la suscripción involuntaria de dicha acta de recibo final, por lo cual este proceso seria rechazado por parte de este despacho para subsanar este proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario suscribir acta aclaratoria conjunta entre el Departamento de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, en la cual se deje sin efectos el acta de recibo final suscrita el día 30 de diciembre de 2024, y de esta manera subsanar dicho procedimiento, y posteriormente reanudar el proceso para la trasferencia de los recursos faltantes para completar el desembolso total acordado en el marco del desarrollo del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024.

Se firma a los diez (10) días del mes de Enero de 2025.

Firma:_____

Nombre: **JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ**

Supervisor

Anexos

Valor amortizado del anticipo:	0.00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0.00 pesos	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	4.231.094.572,53 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	4.231.094.572,53 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
1.ACTADEINICIO.pdf	1.ACTADEINICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
2.4ACTADERECIBOFINAL.pdf	2.4ACTADERECIBOFINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DESIGNACION SUPERVISOR.PDF	ACTA DESIGNACION SUPERVISOR.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
CDP 24003553.pdf	CDP 24003553.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CDP 24003554.pdf	CDP 24003554.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CDP 24003555.pdf	CDP 24003555.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Designacion Supervision - Restauracion Predios CAS.PDF	Designacion Supervision - Restauracion Predios CAS.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
Informe de supervisión No. 3.PDF	Informe de supervisión No. 3.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
RP 24012198.pdf	RP 24012198.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP 24012199.pdf	RP 24012199.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP24012200.pdf	RP24012200.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Captura de pantalla Publicacion Acta de Recibo Final SECOP

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.7167516 del 23 de diciembre de 2024**
CONTRATISTA:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**
Nit o C.C. No.	804000292
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$4,231,094,572.53
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) Meses
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	ELIDA PEREZ ORJUELA Según Acto Administrativo de designación de supervisión del 23 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de diciembre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	
ACTA DE REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de mayo de 2025
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE AMBIENTE

En Bucaramanga, a los 30 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **ELIDA PEREZ ORJUELA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, quien comparece en calidad de Representante Legal, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 28/12/2024 al 30/12/2024, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4,231,094,572.53	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	

VALOR EJECUTADO		$4,231,094,572.53
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$4,231,094,572.53**	**$4,231,094,572.53**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 437,344,294.33
	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 437,344,294.33**

SON: ($ 437,344,294.33)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 30 días del mes de diciembre de 2024

BAEZ CAMACHO EYMAR YESITH
R/L CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
CONTRATISTA

ELIDA PEREZ ORJUELA
SUPERVISORA

PROYECTO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

Bucaramanga,

Ingeniero,
JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NÚÑEZ
Ingeniero Ambiental – Supervisor
Secretaria Ambiental
Gobernación de Santander

Referencia: Aclaratorio – Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 de fecha: 23/12/2024, Número Interno 202400002642.

En relación al comunicado de la referencia en donde se da a conocer por medio del INFORME DE SUPERVISOR No. 4, del convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7167516 de fecha: 23 de diciembre de 2024, Número Interno 202400002642, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PREDIOS DE CONSERVACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", la necesidad de aclarar la suscripción de un ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 30 de diciembre de 2024; le solicito como supervisor de este convenio, realizar los trámites necesarios para subsanar dicho proceso, e informarme de manera constante de las diferentes actuaciones adelantadas para proseguir con la ejecución del convenio.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ACOSTA
Secretario Ambiental