	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 3

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:						
Fecha de elaboración de la solicitud:	**14**	**de**	**Enero**	**de**	**2025**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**CONVENIO**	

Contrato número:	**254**	de	08 de mayo 2024
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO Y ADULTOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DIAS, ESTÁ ATENCION SE REALIZARÁ OPERANDO EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR MI DULCE HOGAR DEL CORREGIMIENTO DE CHURIDO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ".			
Interventor (es):	N/A		
Supervisor (es)	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL		
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A		
Contratista:	ALDESO S.A.S, NIT. 900500537-3 RL: MATILDE EUGENIA ARANGO MORA C.0 42.999.663		
Valor inicial del contrato:	**OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($847.877.158)**		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS.**		

Fecha de inicio del contrato:	10	de	Mayo	de	2024	
Fecha de terminación del contrato:	01	de	Enero	de	2025	

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. -----		de		de	
fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----		de		de	
Acta de Reinicio No. -----		de		de	
Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----					

Prórrogas						
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**					
Otrosi No. 04	Se amplia tiempo a la cláusula ***SEPTIMA*** del contrato principal, prorrogando **TRES (03) MESES**, quedando con un término de ejecución de **DIEZ (10) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS;** y con nueva fecha de terminación del ***31 de marzo de 2025.***					
Fecha actual de terminación del contrato:	**31**	**de**	**Marzo**	**de**	**202**	

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**
Otrosi No. 04	Se adiciona valor a la cláusula Cuarta del contrato principal adicionando la suma de: **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($333.504.534),** para un total de: **MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L ($1.181.381.692).**
Valor actual del contrato:	**MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L ($1.181.381.692).**

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**
Otrosi No. 01	Cláusula primera	Se modifica el parágrafo de Especificaciones del bien, características y cantidades de la Cláusula PRIMERA del contrato principal.
Otrosi No. 02	Cláusula primera	Se aclara el otro si Nro. 1, modificando la columna **VR UNIT** del ítem #5.
Otrosi No. 03	Cláusula séptima	Se modifica la Cláusula séptima del contrato principal, reduciendo el plazo de **UN (01) DÍA,** quedando con un término de ejecución **SIETE (07) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS,** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, y con una fecha de terminación del **31 de diciembre del 2024.**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación _X__ Prorroga _____ Adición ____	**al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Cláusula No.	**Tiempo**				
Fecha actual de terminación del contrato:		**De**		**de**	

Adiciones	
Cláusula No.	**Valor:**
Forma de pago de los recursos que se adicionan	

Valor actual del contrato:	

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del Radicado del Proyecto		
Nombre del Proyecto		

Modificaciones

Cláusula Nº	Descripción
	Se aclara el Otrosí **MODIFICATORIO NRO. 004** en el encabezado de la minuta, ya que por error involuntario se digito otrosi modificatorio No. 4, siendo el correcto Otrosí en tiempo y valor No. 4, además se aclara la clausula tercera del mismo Otrosí, el cual quedara de la siguiente manera **Cláusula Tercera:** Ampliar tiempo a la cláusula ***SEPTIMA*** del contrato principal, el cual quedará de la siguiente manera: **Séptima: Duración Del Contrato:** El plazo que se procede a prorrogar es de **TRES (03) MESES,** por lo tanto, el contrato tendrá un término de ejecución de **DIEZ (10) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS;** quedando con nueva fecha de terminación del ***31 de marzo de 2025***.

Justificación de la solicitud:	Se hace necesario realizar el Otrosí Aclaratorio No. 5 debido a que, por un error involuntario, se publicó en la plataforma del SECOP II el Otrosí No. 4 con información incorrecta. Este error no fue intencional, pero, al haberse generado en el proceso de carga de los documentos, se presentó una inconsistencia en el contenido del mencionado Otrosí. Para subsanar dicha situación y garantizar la correcta transparencia y formalidad del procedimiento, se procede a aclarar y corregir la minuta que contiene los detalles erróneos. Así, se realiza una nueva publicación de la misma en el SECOP II con los ajustes pertinentes, con el fin de garantizar que la documentación esté completa y correctamente reflejada para su adecuada interpretación y seguimiento.

SARA MORENO GONZALEZ
SUPERVISOR

NOMBRE
APOYO A LA SUPERVISIÓN