TERCER MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION Y CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL) AL CONTRATO No. 377-ARC-DISAN-DHONAC-2024, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CONSORCIO ASEI.

El suscrito Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No.1742 del 20 de Diciembre de 2023 Y Acta de Posesión No. 0007 de 2024 expedida por El Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL** al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA** y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y la otra parte el **CONSORCIO ASEI** con **NIT. No.901.728.188-1**, conformado por **EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.**, con **NIT. No. 900.267.736-3** con una participación del 50% y **ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S., NIT. No. 806.009.604-3**, con una participación del 50%, en calidad de Representante Legal por la señora **DINA TERESA LEÓN PEROZA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía **No. 45.756.582 de Cartagena,** quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato **No. 377-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **377-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, se suscribió el día 05 de julio de 2024, y tiene como objeto **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS, LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN Y LAS UNIDADES FUNCIONALES ATENCIÓN PRIMARIA QUE COMPONEN LA REGIONAL NORTE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ESTUDIO" LOTE No.1 OBRA CIVIL EN COROZAL Y LOTE No.3 OBRA CIVIL EN COVEÑAS. b)** Que para efectos fiscales, el valor para esta contratación es de **QUINIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($560.338.892,02),** incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan., amparados en el **CDP** No. **64524** del 15 de marzo de 2024 y **CRP** No. **72124 del 09 de julio del 2024**, expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **c)** El plazo para la ejecución del contrato será hasta el día 29 de noviembre de 2024, una vez perfeccionado y se cumplan los requisitos de ejecución del contrato. **d)** Que mediante Modificatorio No.001 de fecha 21 de noviembre de 2024 se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 21 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra, y se adiciona la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($181.758.422,29)**, incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan. Para un valor total del contrato de **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($742.097.314,31)** incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan. **e)** Que mediante Modificatorio No.002 de fecha 20 de diciembre de 2024 se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra, y se adiciona la suma de **ADICIONAR** la suma de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE ($18.446.735,17)**, del **LOTE No. 3 (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DISPENSARIO MEDICO COVEÑAS)** asciende a la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE SENTAVOS M/CTE ($ 366.042.843,89),** el valor final del contrato asciende a la suma de **SETECIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($760.544.049,48).** Y se modificó el ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS - ECONÓMICAS, el cual quedara así: **LOTE No. 3 (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DISPENSARIO MEDICO COVEÑAS). f)** Que mediante ponencia de fecha **27 de diciembre de 2024,** la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ,** Gerente de Área Funcional, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR CLAUSULA SÉPTIMA PLAZO DE EJECUCIÓN: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato No. **377-ARC-DISAN-DHONAC-2024,** hasta el **29 de enero de 2025** y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA:** Acorde ejecución del contrato No. 377-ARC-DISAN-DHONAC-2024 se hace necesario constituir reserva presupuestal por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 84.442.300,00).** Incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan. **Para la vigencia del año 2025** teniendo en cuenta la necesidad institucional. Correspondientes a actividades por ejecutar del LOTE No. 3 (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DISPENSARIO MEDICO COVEÑAS). **CLAUSULA TERCERA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato, teniendo en cuenta la prórroga al plazo de ejecución. **CLÁUSULA CUARTA:**

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II, y aprobación modificación de las pólizas. **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No. 20240032010520131 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25 de fecha 27 de diciembre de 2024 suscrito por el **Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ. b)** Oficio No. 20240032013971673 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOV-DIVLOG-29.25 de fecha 27 de diciembre de 2024, suscrito por la supervisora del Lote No.3 del contrato en mención. **c)** Oficios fechado 27 de diciembre de 2024, suscrito por el contratista. **e)** Ponencia de fecha 27 de diciembre de 2024, suscrita por la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ**, Coordinadora Regional Norte Gerente de Área Funcional. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **377-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., 27 DIC. 2024

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA:

DINA TERESA LEÓN PEROZA
CC. No. 45.756.582 de Cartagena
Representante Legal de CONSORCIO ASEI
Nit No.901.728.188-1

Vo. Bo: CFLADM Estella Patricia Diazgranados Santamaria
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo.Bo.: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Sección de Contrato HONAC

Reviso: CI Gina Tatiana Cardozo Campo
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyecto: C.I. Veronica Patricia Triviño Zamora
Ejecutiva Sección de Contratos HONAC