	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 7 de enero del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS -103-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.142.523
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 34.503.621
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 20,000,000 de fecha 23-10-2024 Adición No. 2 por valor de $ 39,500,000 de fecha 29-11-2024
11. VALOR FINAL	$ 94.003.621
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 35.000.000
13. PLAZO INICIAL	25/09/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 1 mes y 6 días de fecha 23-10-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes y 15 días de fecha 29-11-2024
15. PLAZO FINAL	15/01/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	28 DE FEBRERO DEL 2025
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 25 de septiembre del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $ 34,503,621,oo , se ha adicionado un valor de $59,500,000,oo, para un total de $94,003,621,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $ 50,639,831,74 equivalente a un 54% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 43,363,789,26 , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 92% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este entido se requiere prorrogar hasta el 28 de febrero del 2025 y adicionar la suma de $ 35,000,000,oo. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Martha Lucía Nieto Hernández
Profesional Especializado - Almacén

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Jose Emigdio Gutierrez Reina
VoBo. Dirección Administrativa (E)

21. Anexos: X (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03 VERSIÓN : 3 PÁGINA : 1 DE 1 FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS -103-2024	Fecha Contrato d/m/a	16/09/2024
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/ N° Identificación	830.142.523
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	778	18/06/2024	47513	16/09/2024	$ 34.603.821
Otrosí adición No.1	1337	15/10/2024	53274	23/10/2024	$ 20.000.000
Otrosí adicion No.2	1518	18/11/2024	58917	29/11/2024	$ 39.500.000
				Valor Total	$ 94.003.821

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 MES	
Inicio *	1 MES	25/09/2024
Otrosí prorroga No. 1	1 MES -6 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES-15 DIAS	15/01/2025
Terminación *		15/07/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CS BYS -103-2024

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
sep-24	27/09/2024	FVEC76307	$ 12.446.178,00	$ 1.187.980,32	$ 13.634.158,32	$ 13.634.158,32	$ 80.369.462,68	12637	ALGE
oct-24	3/10/2024	FVEC76661	$ 3.124.650,00	$ 238.032,00	$ 3.362.682,00	$ 3.362.682,00	$ 77.006.780,68	12854	SIMON
oct-24	3/10/2024	FVEC76665	$ 2.786.832,00	$ 358.232,08	$ 3.145.064,08	$ 3.145.064,08	$ 73.861.716,60	12900	SUBA
oct-24	3/10/2024	FVEC76667	$ 2.326.032,00	$ 270.680,08	$ 2.596.712,08	$ 2.596.712,08	$ 71.265.004,52	12808	ENGATIVA
oct-24	25/10/2024	FVEC77995	$ 6.184.550,00	$ 628.022,20	$ 6.812.572,20	$ 6.812.572,20	$ 64.452.432,32	13385	SIMON
oct-24	31/10/2024	FVEC78272	$ 104.700,00	$ -	$ 104.700,00	$ 104.700,00	$ 64.347.732,32	13580	SUBA
oct-24	25/10/2024	FVEC77997	$ 811.380,00	$ 48.640,00	$ 860.020,00	$ 860.020,00	$ 63.487.712,32	13578	SUBA
oct-24	31/10/2024	DVFE2964	$ 104.680,00	$ -	$ 104.680,00	$ 104.680,00	$ 63.592.392,32	APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FVEC77997	
nov-24	5/11/2024	FVEC78478	$ 811.400,00	$ 48.640,00	$ 860.040,00	$ 860.040,00	$ 62.732.352,32	13989	SUBA
dic-24	5/12/2024	FVEC80301	$ 6.387.514,00	$ 536.800,16	$ 6.924.314,16	$ 6.924.314,16	$ 55.808.038,16	14323	ALGE
dic-24	9/12/2024	FVEC80511	$ 3.427.110,00	$ 505.648,90	$ 3.932.758,90	$ 3.932.758,90	$ 51.875.279,26	14500	ALGE
dic-24	16/12/2024	FVEC81118	$ 7.893.610,00	$ 617.880,00	$ 8.511.490,00	$ 8.511.490,00	$ 43.363.789,26	14775	ALGE
Valor total ejecutado					$ 50.639.831,74	$ 50.639.831,74	$ 43.363.789,26		

Nombre del Supervisor:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	54%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	92%

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nori Aderis Ortiga Jaen

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

7	1	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO No 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E ADICIONAR AL CONTRATO DE SUMINISTROS MEDICOX LTDA CS BYS -103-2024
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 35,000,000.oo)

FIRMAS	Jose Emigdio Gutierrez Reina	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora (E)	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Liliana Rios Velandia	
	Subgerente Corporativo (E)	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : viernes, 10 de enero de 2025 19:19

CDP : 110

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	RIOS VELANDIA LILIANA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 103-2024 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	35.000.000			35.000.000
		TOTAL:	35.000.000			35.000.000

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 355 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : sábado, 11 enero 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]