ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. SG-MC-2024-C010 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD Y HB INGENIEROS CIVILES S.A.S.

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
NÚMERO DE CONTRATO:	SG-MC-2024-C010
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS CUATRO INSPECCIONES DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD.
CONTRATISTA:	HB INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. No. 900.378.814-6 Rep. Legal ALFONSO BOTERO MARTINEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO VALENCIA MUÑOZ Secretario De Gobierno
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($81.770.885).
OTRO SI No. 1 (ADICIÓN):	CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($40.832.924,00)
VALOR ACTUALIZADO:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/L ($122.603.809,00).
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto.
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de Soledad, a los catorce (14) días del mes de enero de 2025, se reunieron los Señores, **ALFONSO JOSÉ BOTERO MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 85.457.241 expedida en Santa Marta - Magdalena, representante legal de la empresa **HB INGENIEROS CIVILES S.A.S**, NIT. No. 900.378.814-6, obrando en calidad de Contratista de Obra, y el Coronel (r) **CARLOS ALBERTO VALENCIA MUÑOZ**, Secretario de Gobierno del Municipio de Soledad, en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio al contrato de obra No. **SG-LP-03-2021-006**, toda vez que las causas que dieron origen a la suspensión se encuentran superadas.

El reinicio se perfecciona con las firmas en la plataforma transaccional de SECOP II.