Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **ANDRES ARANGO JARAMILLO**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.779.206** de Bogotá D.C., y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **ARPA MEDICAL SAS**, identificada con el **Nit No. 900.879.954-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES:**

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **12 de septiembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 107-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO No. 2, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD" Por valor de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (COP$15.846.900).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 107-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **20 de septiembre de 2024,** fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **19 de octubre de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 16 de octubre de 2924, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024,** por el término de **UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **20 de octubre de 2024, hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de noviembre de 2924, se adiciono **el Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024,** en un monto de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$15.500.000)**, quedando en un valor total de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (COP$31.346.900),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de diciembre de 2024, hasta el día 15 de enero de 2025.**

5.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 07 de enero de 2025 y radicada el día **13 de enero de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024,** *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 107–2024**.*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024, en un monto de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000).

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del el Contrato de Suministro No. CS BYS 107-

2024, para todos los efectos, quedará en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (COP$36.346.900).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E**. queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal**: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 112 del día 10 de enero de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución **del Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024**, por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al el **Contrato de Suministro No. CS BYS 107-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		