	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 9-01-2025
Firma:

BOGOTA, ENERO 2025

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN — Supervisor Administrativo
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL — Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4282-2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: DISCOLMETS S.A.S.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE $35.250.000

PLAZO 44 día(s) /mes(es) DESDE 16/1/2025 HASTA 28/2/2025

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de dar cumplimiento al objeto misional, realizó proceso de contratación a través de la modalidad de convocatoria pública número CP002-2024, lo anterior con el fin de garantizar la contratación de insumos y dispositivos médicos, algunos de ellos con apoyo tecnológico requeridos en diferentes especialidades, para responder de forma pertinente y oportuna a los problemas de morbilidad con las diferentes patologías que se presentan en la población de las localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, garantizando la prestación de los servicios de salud asistenciales con calidad, humanización, continuidad, accesibilidad y seguridad.

Los dispositivos e insumos medico quirúrgicos permiten garantizar la prestación de servicio en las diferentes unidades de manera eficiente, proporcionando seguridad y bienestar a los usuarios, con el buen uso de los mismos se reducen las infecciones y se evita estancias prolongadas.

Una vez finalizado el proceso de selección, se adjudicaron 18 contratos entre estos el contrato **4282-2024** con el proveedor **DISCOLMETS S.A.S.**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " con fecha de inicio 11 de Marzo de 2024.

A la fecha el contrato 4282-2024 ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

MES	VALOR
MARZO	$ 16.614.965,00
ABRIL	$ 19.281.375,00
MAYO	$ 24.408.568,00
JUNIO	$ 16.453.744,00
JULIO	$ 17.744.254,00
AGOSTO	$ 42.377.335,00
SEPTIEMBRE	$ 22.121.484,00
OCTUBRE	$ 23.881.702,00
NOVIEMBRE	$ 26.701.016,00
DICIEMBRE	$ 32.534.291,00

Con el propósito de dar cumplimiento al objeto misional y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud en las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se requiere la prórroga y adiciòn del Contrato No. 4282-2024, suscrito con el proveedor DISCOLMETS S.A.S. Para tal efecto, la adiciòn y prorroga permitirá garantizar el suministro adecuado de insumos médico quirúrgicos indispensables para el funcionamiento regular hasta el 28 de febrero de 2025. Según el análisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato no es suficiente para atender los requerimientos previstos.

En consecuencia, resulta fundamental aprobar la prórroga y adiciòn para mantener la continuidad del servicio y asi asegurar la atención oportuna a los pacientes y permitir el correcto funcionamiento de las unidades de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud ES.E.

A la fecha el contrato de suministro **4282-2024** con el proveedor DISCOLMETS S.A.S., se encuentra en un procentaje de ejecución de **99,97%**

y el saldo actual del contrato es **$ 80.739** el cual será ejecutado en el mes de enero de 2025 junto al valor solicitado en la adición.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 25.260.941	99,97%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 252.609.408	$ 252.528.669	$ 80.739	16/1/2025	28/2/2025

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
11/3/2024	AL	10/6/2024	11/6/2024 1/7/2024 1/9/2024 1/11/2024 01/01/2025	AL	30/6/2024 31/8/2024 31/10/2024 31/12/2024 15/1/2025	N/A	16/1/2025	N/A	28/02/2025

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

Estephany Jimenez S
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

8/9/2022

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 07 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4282-2024	CONTRATISTA:	DISCOLMETS S.A.S.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	828002423-5
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	7727146
	ASESOR COMERCIAL:	YULI CULMA		TELÉFONO:	7764038
	DIRECCIÓN:	CALLE 15 No. 33 - 02		CELULAR:	3016034973
	E-MAIL:	BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-11	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-10	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 79.499.418	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	16			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA Nº:	17202			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-03-07

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	Nº CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 10.000.000	2024-06-13	1496	2024-05-31	25859	2024-06-17	4245010401
2	$ 52.000.000	2024-06-26	1688	2024-06-21	26038	2024-06-27	4245010401
3	$ 47.109.990	2024-08-30	2199	2024-08-26	33680	2024-08-31	4245010401
4	$ 52.000.000	2024-10-30	2591	2024-10-22	36638	2024-10-30	4245010401
5	$ 12.000.000	2024-12-18	2893	2024-12-02	-	2024-12-18	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Nº	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	20 Dias	2024-05-17	2024-06-11	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	2 Meses	2024-10-30	2024-11-01	31/12/2024
5	PRORROGA	15 Dias	2024-12-18	2025-01-01	15/01/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

Nº	OTRO SI No (Aclaratorio	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	Si	MODIFICAR: La parte considerativa del contrato, en el sentido de aclarar que para todos los efectos a que dé lugar el presente contrato, el nuevo nombre de la empresa es DISTRIBUIDORACOLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD S.A.S. "DISCOLMETS S.A.S.", manteniendo la misma identificación Tributara es decir NIT.828.002.423 – 5, de acuerdo a las consideraciones expuestas por el Supervisor del Contrato	2024-06-13

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-20	118263	VZ0000000014696	$ 368.375	$ 79.131.043	0000000000563009	2024-08-16	$ 368.375
2	2024-03-13	117674	VZ0000000014702	$ 12.768.446	$ 66.362.597	0000000000563006	2024-08-16	$ 12.768.446
3	2024-03-18	117990	VZ0000000014717	$ 3.478.144	$ 62.884.453	0000000000563006	2024-08-16	$ 3.478.144
4	2024-04-01	118844	VZ0000000014743	$ 3.079.000	$ 59.805.453	0000000000568537	2024-09-16	$ 3.079.000
5	2024-04-03	119142	VZ0000000014768	$ 11.720.124	$ 48.085.329	0000000000568537	2024-09-16	$ 11.720.124
6	2024-04-05	119431	VZ0000000014769	$ 2.105.464	$ 45.979.865	0000000000568537	2024-09-16	$ 2.105.464
7	2024-04-08	119627	VZ0000000014770	$ 781.787	$ 45.198.078	0000000000568538	2024-09-16	$ 781.787
8	2024-04-03	119143	VZ0000000014771	$ 461.125	$ 44.736.953	0000000000568538	2024-09-16	$ 461.125
9	2024-04-10	119859	VZ0000000014776	$ 552.000	$ 44.184.953	0000000000568537	2024-09-16	$ 552.000
10	2024-03-26	120807	VZ0000000014803	$ 581.875	$ 43.603.078	0000000000568537	2024-09-16	$ 581.875
11	2024-05-06	121995	VZ0000000014852	$ 16.774.556	$ 26.828.522	0000000000574723	2024-11-06	$ 16.774.556
12	2024-05-07	122076	VZ0000000014855	$ 1.432.177	$ 25.396.345	0000000000574723	2024-11-06	$ 1.432.177
13	2024-05-14	122636	VZ0000000014884	$ 166.600	$ 25.229.745	0000000000574723	2024-11-06	$ 166.600
14	2024-05-15	122725	VZ0000000014885	$ 185.997	$ 25.043.748	0000000000574723	2024-11-06	$ 185.997
15	2024-05-20	123069	VZ0000000014922	$ 4.498.878	$ 20.544.870	0000000000574723	2024-11-06	$ 4.498.878

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 07 de 2025									
16	2024-05-22	123292	VZ000000014934	$ 1.350.360	$ 19.194.510	0000000000574723		2024-11-06	$	1.350.360
17	2024-06-04	124168	VZ000000015003	$ 15.659.905	$ 3.534.605	0000000000585184		2024-12-11	$	15.659.905
18	2024-06-24	125780	VZ000000015166	$ 373.260	$ 3.161.345	0000000000585184		2024-12-11	$	373.260
19	2024-06-25	126011	VZ000000015167	$ 346.180	$ 2.815.165	0000000000585184		2024-12-11	$	346.180
20	2024-06-28	126242	VZ000000015184	$ 74.399	$ 64.740.766	0000000000585184		2024-12-11	$	74.399
21	2024-07-06	126744	VZ000000015229	$ 17.566.575	$ 47.174.191					
22	2024-07-19	127935	VZ000000015277	$ 177.679	$ 46.996.512					
23	2024-08-02	129160	VZ000000015443	$ 30.814.313	$ 16.182.199					
24	2024-08-02	129158	VZ000000015444	$ 2.351.788	$ 13.830.411					
25	2024-08-02	129164	VZ000000015445	$ 332.500	$ 13.497.911					
26	2024-08-06	129398	VZ000000015516	$ 8.878.734	$ 4.619.177					
27	2024-09-04	131424	VZ000000015545	$ 355.358	$ 51.373.809					
28	2024-09-02	131253	VZ000000015547	$ 16.841.832	$ 34.531.977					
29	2024-09-02	131279	VZ000000015549	$ 186.223	$ 34.345.754					
30	2024-09-07	131701	VZ000000015563	$ 355.358	$ 33.990.396					
31	2024-09-07	131700	VZ000000015564	$ 438.069	$ 33.552.327					
32	2024-09-18	132505	VZ000000015600	$ 3.849.605	$ 29.702.722					
33	2024-09-23	132992	VZ000000015644	$ 18.719	$ 29.684.003					
34	2024-09-18	132609	VZ000000015645	$ 76.320	$ 29.607.683					
35	2024-10-01	133682	VZ000000015692	$ 21.433.496	$ 8.174.187					
36	2024-10-02	133731	VZ000000015693	$ 8.145	$ 8.166.042					
37	2024-10-04	134001	VZ000000015711	$ 581.875	$ 7.584.167					
38	2024-10-09	134433	VZ000000015730	$ 38.675	$ 7.545.492					
39	2024-10-08	134311	VZ000000015740	$ 931.116	$ 6.614.376					
40	2024-10-18	135082	VZ000000015827	$ 888.395	$ 5.725.981					
41	2024-11-02	136391	VZ000000015880	$ 21.550.945	$ 36.175.026					
42	2024-11-02	136392	VZ000000015881	$ 1.066.073	$ 35.108.953					
43	2024-11-07	136649	VZ000000015928	$ 1.290.115	$ 33.818.838					
44	2024-11-08	136845	VZ000000015930	$ 536.579	$ 33.282.259					
45	2024-11-19	137532	VZ000000015948	$ 2.115.163	$ 31.167.096					
46	2024-11-16	137403	VZ000000015950	$ 142.131	$ 31.024.965					
47	2024-12-06	139071	VZ000000016037	$ 276.000	$ 30.748.965					
48	2024-12-03	138741	VZ000000016062	$ 17.049.518	$ 13.699.447					
49	2024-12-09	139210	VZ000000016065	$ 670.403	$ 13.029.044					
50	2024-12-12	139631	VZ000000016099	$ 5.258.130	$ 7.770.914					
51	2024-12-13	139702	VZ000000016102	$ 1.955.370	$ 5.815.544					
52	2024-12-16	139896	VZ000000016103	$ 5.003.775	$ 811.769					
53	2024-12-28	141037	VZ000000016176	$ 1.859.970	$ 10.951.799					
54	2024-12-28	141026	VZ000000016177	$ 461.125	$ 10.490.674					
55	2024-12-30	141167	VZ100000006053	$ 409.935	$ 10.080.739					
56	2024-12-31	OP-01-01	VZ000000000000	$ 10.000.000	$ 80.739					
	TOTAL EJECUTADO			$ 252.528.669					$	76.758.652

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 79.499.418	VALOR PAGADO:	$ 76.758.652
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 173.109.990	SALDO POR PAGAR :	$ 175.770.017
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 252.609.408	SALDO A REINTEGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridas	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
8	Realizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final	Si		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 07 de 2025			
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato	Si		
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o que presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren en el contrato, una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran	Si		
13	Informar con mínimo quince (15) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar)	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,97%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	enero de 2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACION	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	$ 35.250.000
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 35.250.000

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN Y PRORROGA No. 06 AL CONTRATO 4282-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACIÓN, UCI, URGENCIAS, CIRUGÍA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"

FIRMA

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

GERENTE

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Keren Dahiana Fajardo Jimenez - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V: Isidro Alberto Gonzalez Rodriguez - Subgerente Corporativo
Aprobó (Area de presupuesto) :	Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto

71

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT **900958564**

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 03 De 2025

CDP: 0071

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADIC Y PROR No.06 AL CTO 4282-2024 CUYO OBJETO ES " SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION UCI, URGENCIAS, CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ""PARA CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.
QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$ 35.250.000,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$ 35.250.000,00

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 363 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO