42150104011 medico Quirurgico

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, ENERO 2025

DE ESTIVEL PASTOR MERCHAN — Supervisor Administrativo
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL — Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4504-2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	

PRORRÓGA X

VALOR DE LA ADICIÓN: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE $36.446.673

PLAZO 44 día(s) /mes(es) DESDE 16/1/2025 HASTA 28/2/2025

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en cumplimiento de su objeto misional y los estándares de habilitación establecidos en la resolución 3100-2019 el cual determina que las instituciones prestadoras de salud deben garantizar las condiciones tecnológicas para el normal funcionamiento de los servicios de salud de manera efectiva, minimizando los riesgos y velando por la salud de los pacientes, razón por la cual se deben cumplir con los estándares aplicables entre los cuales se encuentran los dispositivos médicos e insumos, por tal razón se tramitó proceso de invitación a cotizar IC 033-2024 con el fin de garantizar el suministro de insumos medico quirurgicos necesarios para cubrir las necesidades de los servicios asistenciales en las diferentes unidades de servicios de salud de las localidades de: Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz.
Como resultado del proceso de invitación, se adjudicaron 12 contratos de suministros entre los cuales se encuentra el contrato 4504-2024 con el proveedor **INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA.** cuyo objeto es el "SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inició el 07 de mayo de 2024.
A la fecha el contrato 4504-2024 ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

AÑO 2024	AÑO 2025	VALOR
MESES		
	ENERO	$2.450.000,00
MAYO		$ 16.767.211,50
JUNIO		$ 14.003.047,50
JULIO		$ 12.879.945,00
AGOSTO		$ 26.976.807,00
SEPTIEMBRE		$ 42.330.138,50
OCTUBRE		$ 32.232.938,00
NOVIEMBRE		$14.100.000,00
DICIEMBRE		$20.000.000,00

Asi las cosas y para cubrir las entregas proyectadas de **febrero de 2025**, se validaron las necesidades de los servicios asistenciales y el suministro a pacientes, cruzando esta información con las existencias actuales de almacén. Al identificar que los saldos no son suficientes, se hace necesario **adicionar y prorrogar** el contrato **4504-2024**, con el proveedor **INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA**, hasta el día **28 de febrero de 2025**.
A la fecha el contrato 4504-2024 con el proveedor INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA cuenta con un porcentaje de ejecución de **99,94%**
y el saldo actual de **$ 105.468** el cual será ejecutado en el mes de febrero de 2025.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 23.098.604	99,94%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 184.788.835	$ 184.683.367	$ 105.468	16/1/2025	28/2/2025

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR

7/5/2024	AL	6/7/2024	7/7/2024 1/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 1/12/2024 1/1/2025	AL	31/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 30/11/2024 31/12/2024 15/1/2025	N/A	16/1/2025	AL	28/02/2025

ESTIVEL PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

8/9/2022

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 07 de 2025	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4504-2024	CONTRATISTA:	INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830501223-7
OBJETO:	SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	51764950
	ASESOR COMERCIAL:	Eliana López		TELÉFONO:	3174014283
	DIRECCIÓN:	CARRERA 66A No. 11-07 CALI		CELULAR:	3113818951
	E-MAIL:	servicio.cliente@intercomercialmedica.com		PÁGINA WEB:	servicio.cliente@intercomercialmedica.com
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-05-07	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-07-06	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 78.475.197	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	777			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-02-29
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19735			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-04-29

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 49.200.000	2024-06-26	1696	2024-06-21	26031	2024-06-27	4245010401
2	$ 18.113.638	2024-09-15	2211	2024-08-26	34855	2024-09-15	4245010401
3	$ 10.000.000	2024-10-31	2560	2024-10-21	36683	2024-10-31	4245010401
4	$ 24.000.000	2024-11-29	2785	2024-11-20	39633	2024-11-29	4245010401
5	$ 5.000.000	2024-12-16	2933	2024-12-09	-	2024-12-16	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 25 Días	2024-06-26	2024-07-07	31/08/2024
2	PRORROGA	1 Mes	2024-08-28	2024-09-01	30/09/2024
3	PRORROGA	1 Mes	2024-09-15	2024-10-01	31/10/2024
4	PRORROGA	1 Mes	2024-10-31	2024-11-01	30/11/2024
5	PRORROGA	1 Mes	2024-11-29	2024-12-01	31/12/2024
6	PRORROGA	15 Días	2024-12-16	2025-01-01	15/01/2025

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio.	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/D	#N/D	#N/D

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 07 de 2025	

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-05-23	68029	VZ000000014985	$ 14.560.000	$ 63.915.197	000000000574740	2024-11-06	$ 14.560.000
2	2024-05-23	68024	VZ000000014986	$ 392.938	$ 63.522.259	000000000574740	2024-11-06	$ 392.938
3	2024-05-23	68028	VZ000000014987	$ 260.000	$ 63.262.259	000000000574740	2024-11-06	$ 260.000
4	2024-05-23	68027	VZ000000014988	$ 1.343.882	$ 61.918.378	000000000574740	2024-11-06	$ 1.343.882
5	2024-05-23	68025	VZ000000014989	$ 210.392	$ 61.707.986	000000000574740	2024-11-06	$ 210.392
6	2024-06-25	68461	VZ000000015180	$ 649.740	$ 61.058.246	000000000585197	2024-12-11	$ 649.740
7	2024-06-25	68460	VZ000000015181	$ 4.675.739	$ 56.382.507	000000000585197	2024-12-11	$ 4.675.739
8	2024-06-25	68459	VZ000000015182	$ 1.397.569	$ 54.984.938	000000000585197	2024-12-11	$ 1.397.569
9	2024-06-25	68465	VZ000000015183	$ 7.280.000	$ 47.704.938	000000000585197	2024-12-11	$ 7.280.000
10	2024-07-22	68838	VZ000000015375	$ 1.863.882	$ 95.041.057			
11	2024-07-22	68837	VZ000000015376	$ 2.248.314	$ 92.792.743			
12	2024-07-22	68835	VZ000000015377	$ 1.487.750	$ 91.304.993			
13	2024-07-22	68836	VZ000000015378	$ 7.280.000	$ 84.024.993			
14	2024-08-22	69331	VZ000000015536	$ 4.390.302	$ 79.634.691			
15	2024-08-23	69357	VZ000000015537	$ 21.840.000	$ 57.794.691			
16	2024-08-22	69335	VZ000000015538	$ 746.505	$ 57.048.186			
17	2024-09-02	69454	VZ000000015608	$ 1.177.800	$ 55.870.386			
18	2024-09-25	69817	VZ000000015675	$ 10.920.000	$ 44.950.386			
19	2024-09-25	69818	VZ000000015676	$ 2.028.741	$ 42.921.645			
20	2024-09-25	69819	VZ000000015677	$ 4.447.892	$ 38.473.754			
21	2024-09-25	69820	VZ000000015678	$ 21.840.000	$ 16.633.754			
22	2024-09-25	69821	VZ000000015679	$ 1.915.706	$ 14.718.048			
23	2024-10-03	69954	VZ000000015818	$ 7.280.000	$ 25.551.686			
24	2024-10-29	70351	VZ000000015862	$ 1.952.938	$ 23.598.748			
25	2024-10-29	70360	VZ000000015871	$ 18.200.000	$ 5.398.748			
26	2024-12-02	70930	VZ000000016154	$ 3.846.554	$ 11.552.193			
27	2024-12-02	70935	VZ000000016155	$ 10.192.000	$ 1.360.193			
28	2024-12-02	70938	VZ000000016156	$ 6.345.435	$ 19.014.758			
29	2024-12-18	71291	VZ000000016157	$ 153.153	$ 23.861.605			
30	2024-12-18	71293	VZ000000016158	$ 10.192.000	$ 13.669.605			
31	2024-12-18	71295	VZ000000016159	$ 728.000	$ 12.941.605			
32	2024-12-27	71406	VZ000000016160	$ 478.642	$ 12.462.963			
33	2024-12-27	71408	VZ000000016161	$ 3.224.000	$ 9.238.963			
34	2024-12-27	71409	VZ000000016162	$ 131.495	$ 9.107.468			
35	2024-12-27	71410	VZ000000016163	$ 6.552.000	$ 2.555.468			
36	2025-01-01	OP-0101	VZ000000000000	$ 2.450.000	$ 105.468			
TOTAL EJECUTADO				$ 184.683.367				$ 30.770.259

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 78.475.197	VALOR PAGADO:	$ 30.770.259
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 106.313.638	SALDO POR PAGAR :	$ 153.913.108
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 184.788.835	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato	Si		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Enero 07 de 2025			
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridas	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato	Si		
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
10	Realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad.	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren relacionados dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
13	Informar con mínimo veinte (20) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,94%

8. INFORMACION SOPORTES DE EJECUCION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:	ENERO DE 2025	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		
DIRECCION DE CONTRATACION		ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MÉDICO QUIRURGICOS	$ 36.446.673
TOTAL DISPONIBILIDAD		$ 36.446.673

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No. 06 Y PRORROGA No. 07 AL CONTRATO 4504-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E" .

FIRMA

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

GERENTE

Elaboró:	Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Revisó:	Karen Dahiana Fajardo Jimenez - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion
Revisó:	B/V: Isidro Alberto Gonzalez Rodriguez - Subgerente Corporativo
Aprobó (Area de presupuesto) :	Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto

8:00 am

146

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 03 De 2025

CDP: 146

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION No 06 Y PRORROGA No.07 AL CONTRATO 4504-2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E ."PARA CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025.

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$36.446.673,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$36.446.673,00

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 362 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO