Página principal

Aumentar el contraste

UTC -5 23:46:09
JOSÉ LIBARDO MARI...



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 **Modificación del contrato**
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del contrato
9 Modificaciones del contrato
10 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Modificación pendiente

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Justificación de la modificación	
CO1.CTRMOD.17526416	Modificar el contrato	12/04/2024 13:46 *(UTC -5 horas)*	adicionar la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 2.098.000) y prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 31/12/2024 del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.2155-2024.	Detalle

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del contrato
9 Modificaciones del contrato
10 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Si ◉ No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
4500340120 JOSE LIBARDO MARIN VASQUEZ RPC.pdf	4500340120 JOSE LIBARDO MARIN VASQUEZ RPC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4500340120 JOSE LIBARDO MARIN VASQUEZ PEDIDO.pdf	4500340120 JOSE LIBARDO MARIN VASQUEZ PEDIDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >