	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBIO NIT. 891500742-5 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y ECONÓMICO 02-21 ACTA DE LIQUIDACIÓN	PM S.D.A.A.E 170 FECHA 16-OCT-2014 Página: Página 1 de 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NRO. CAS-296-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA		
CONTRATISTA:	WILLIAM FELIPE VARGAS MARIN		
CLASE	CLASE PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
OBJETO:	SERVICIO LOGÍSTICO PARA ATENCIÓN DE AUDITORIA DE CALIDAD TURISTICA BAJO LA CERTIFICACIÓN DE LA NTS-TS 001 DEL 2014.		
PLAZO:	EL CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE OCHO (8) DÍAS. SU EJECUCIÓN EMPEZARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS.		
VALOR:	**$ CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/C). $4.522.000**		
OTRO SI	MODICICATORIO DE ACTIVIDADES		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	N° 659 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2024	**N° RP**	No. 729 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/C). $4.522.000		
ACTA DE INICIO:	08 de noviembre de 2024		
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato a través de actas parciales o 100% a la liquidación del contrato. Previa rendición del informe y recibido a satisfacción del supervisor.		

PARTES QUE INTERVIENEN:

El día doce (12) de diciembre de 2024, la secretaria de planeación e infraestructura **ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD,** según el decreto N° 068 del 23 de noviembre de 2024 de delegación de funciones, en representación del municipio y **DAYSY CATHERINE GARZÓN BRAVO,** secretaria de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y económico del municipio de Timbío Cauca, como supervisora del contrato de la referencia, y el señor **WILLIAM FELIPE VARGAS MARIN,** C.C. No. 1.130.589.793 de Cali, en calidad de contratista, se reúnen en la Alcaldía Municipal de Timbío Cauca, para suscribir la presente acta de liquidación final del contrato referenciado, con la siguiente cronología:

CRONOLOGÍA

FECHA CONTRATO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTRO SI DE MODIFICACIÓN ACTIVIDADES	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2024

BALANCE DE ACTIVIDADES

Entre el 8 y el 15 de noviembre se ejecutaron las siguientes actividades:

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	EJECUSION	OBSERVACION
DESAYUNOS	UNIDAD	33	100%	
REFRIGERIOS	UNIDAD	60	100%	
ALMUERZOS	UNIDAD	30	100%	
PASABOCAS POR TRES DIAS	GLOBAL	1	100%	
BOTELLAS DE AGUA	UNIDAD	30	100%	
MANTELES 3 POR CADA DIA	UNIDAD	9	0%	NO SE REALIZO DEBIDO A CAMBIOS DE INTINERARIO
CENTROS DE MESA Y ARREGLO FUENTE DE AGUA PARQUE BOYACA	GLOBAL	1	0%	NO SE REALIZO DEBIDO A CAMBIOS DE INTINERARIO
VASO DECORADO EN BARRO PINTADOS HECHO EN TIMBIO	UNIDAD	3	100%	
VELA REPUJADA HECHA EN TIMBIO	UNIDAD	1	100%	
REFRIGERIOS ACTOS CULTURALES	UNIDAD	35	0%	NO SE REALIZO DEBIDO A CAMBIOS DE INTINERARIO
SEÑALETICA SATELITES CERTIFICADOS (MULTIENCHAPE DE 1MM DE GROSOSR + IMPRESIÓN + LAMINADO DE 30 X 15 CM)	UNIDAD	77	100%	
ACRILICOS DE 2MM CON 4 DILATADORES PARA POLITICA DE SOSTENIBILKIDAD Y CODIGO DE CONDUCTA DE 70 X 40 CM)	UNIDAD	8	100%	
TOTAL				$ 3,773,000

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBIO NIT. 891500742-5 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y ECONÓMICO 02-21 ACTA DE LIQUIDACIÓN	PM S.D.A.A.E 170 FECHA 16-OCT-2014 Página: Página 3 de 3

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO:	$4.522.000	
VALOR A PAGAR:		$3,773,000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		$749.000
SUMAS IGUALES:	$4.522.000	$4.522.000

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

El supervisor del contrato, certifica que el contratista ha cumplido con sus actividades contractuales,anexando el informe de actividades respectivo con sus soportes de ejecución y planilla de seguridad social, así como la entrega del producto contratado.

Por lo anterior, se autoriza el pago final de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/C ($3,773,000).

Para constancia se firma en Timbío - Cauca, el doce (12) de diciembre de 2024.

ESTEFANIA PANTOJA QUISCUALTUD
Secretaria de Infraestructura

DAYSY CATHERINE GARZÓN BRAVO
Secretaria de Desarrollo Agropecuario Ambiental y E. - supervisora

WILLIAN FELIPE VARGAS MARIN
Contratista

Revisó: Jhonatan Beltrán – Asesor jurídica secretaria de planeación e infraestructura
Proyectó y aprobó: Daysy Catherine Garzón Bravo - Secretario de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y económico