GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	4600013451
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	27 de enero de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			01 de febrero de 2022
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			13299
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE LABORES AUXILIARES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TITULACIÓN MINERA DE LA SECRETARÍA DE MINAS, NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DELEGADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CARTA POLÍTICA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE MINAS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ROBER ALONSO CARTAGENA MARULANDA
		NIT	75.077.645
VALOR [$]:		INICIAL:	$ 20168064 VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. Correspondiente a DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHO PESOS M.L ($2.521.008) por concepto de honorarios mensuales.
		ADICIONES	No. / VALOR ADICIONADO / % DE ADICION
			No. 1 / $ 6.218.486 / 31
		VALOR TOTAL:	$ 26.386.550 VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N.A
PLAZO:		INICIAL	Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2022.
		PRORROGAS	No. / TIEMPO PRORROGADO / NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			No. 1 / Dos (2) meses catorce (14) dias / 15/12/2022
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No. / FECHA INICIO SUSPENSIÓN / FECHA REANUDACIÓN
			No. / N.A / N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACION			N.A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	100
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100

GOBERNACION DE ANTIOQUIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.11	DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	515-47-994000009776
	No.ANEXO:	0/1
	FECHA EXPEDICION:	27/01/2022/04/10/2022
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N.A
	No.ANEXO:	N.A
	FECHA EXPEDICION:	N.A
	ASEGURADORA:	N.A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	31	8	2023
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, se da por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. 4600013451 del 27/01/2022.

2. Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3.Que el supervisor/interventor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

Dar por terminado el contrato No. 4600013451 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por el cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, 15 DIC 2022

YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
SECRETARIA DE MINAS

ROBER ALONSO CARTAGENA MARULANDA
CONTRATISTA

MYEPESCE