PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Alcaldía de Aguazul

MATRIZ DE RIESGOS

Código: A-ABS-F-16 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

OBJETOPRESTAR EL SERVICIO HOTELERO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE MIGRACION COLOMBIA Y DE LA POLICIA DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DURANTE LA VERSION XXXVI DEL FESTIVAL Y REINADO NACIONAL DEL ARROZ, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC "LA FUERZA DEL PROGRESO 2024- 2027

FECHA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No tener disponibilidad de las habitaciones requeridas para el hospedaje a contratar	Incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Una vez suscrita el acta realizar verificacion de habitaciones	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde su etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la prestacion de servicio de alojamiento	Incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento constante a la prestacion de servicio hotelero	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde su etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Financiero	Riesgo financiero se deriva de los efectos provenientes de las variaciones Tasa Representativa del Mercado (TRM), derivación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones Iniciales del contrato. que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdida	Disminución de la utilidad del contratista	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variados desertas. con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio para disminuir el riesgo	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Desde la presentación de la propuesta	Hasta la liquidación del contrato	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prever los cambios bruscos de las finanzas que puedan afectar el contrato.	MENSUAL
4	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Alteración del orden publico, que impida el traslado de los vehículos al taller donde se realizaran los mantenimientos	Atrasos en la ejecución de las actividades contractuales y en las misiones de la (Policia Nacional) del Municipio de Aguazul- Casanare	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Realizar un cronograma de actividades por parte del contratista	2	1	3	NO	Contratista Municipio de Aguazul	Fecha de inicio etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Se debe coordinar con la Policia para el cumplimiento del cronograma de envió de los vehículos al taller	CONTINUO

Elaboró:

MARGARET SMITH HERNANDEZ ALFONSO

Profesional Contratado de la Secretaria de Gobierno

Revisó y Aprobó:

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS

Secretaria Despacho - Secretaria de Gobierno