emserfusa ESP.	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 03

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA PRESENTE ACTA	14	01	2025

	INICIO		SUSPENSIÓN
X	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No.		OTRA CUAL:
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	Prestación de Servicios No. 120 - 2024		FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			18	12		2024	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ									
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, lo que ocurra primero	FECHA ACTA DE INICIO	18	12	2024	FECHA DE TERMINACIÓN	31	12	2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	30	12	2024	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	Quince (15) días					
FECHA DE REINICIACIÓN	14	01	2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15	01	2025			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($155.518.363) MONEDA CORRIENTE, incluidos IVA e impuestos de Ley.									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MYR INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.S. NIT 900.108.929-7									
SUPERVISOR.	HEIDY GARZÓN SOSA – JEFE DIVISION ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES									
INTERVENTOR	N/A									

INGRESO AL ALMACEN	No aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso			

14/01/25
4:53pm

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), la ingeniera HEIDY GARZÓN SOSA, Jefe de la División de Alcantarillado de EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de SUPERVISOR, se permite suscribir la presente Acta No. 3, correspondiente al reinicio del contrato No. 120 de 2024 cuyo objeto se establece como: "SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ", teniendo en cuenta la siguiente consideración:

A partir del día 13 de enero del presente año, los laboratorios acreditados encargados de analizar las muestras recolectadas retomaron sus actividades, garantizando también la recepción de nuevas muestras y la entrega de resultados. Dado lo anterior, se hace posible que el contratista continúe normalmente con las actividades de caracterización de puntos de vertimiento programadas.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la Supervisión encuentra procedente desde el punto de vista técnico dar reinicio al contrato en mención, dado que actualmente se puede dar continuidad a la ejecución por la reactivación económica de la mayoría de los laboratorios acreditados.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: N/A	**Nombre:** HEIDY GARZÓN SOSA Ing. Jefe División Alcantarillado	**Nombre:** MAURICIO SUÁREZ HERNÁNDEZ MYR INGENIERÍA Y LABORATORIO S.A.S.	**Nombre:** N/A
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	
***REVISION JURIDICA**			

- La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación